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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Justificación  
 

Conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley Territorial 8/l994, de 20 de 
julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias (en adelante PIUC), 
corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias la realización de un Informe de 
fiscalización en las Universidades Canarias, de las obras incluidas en los anexos de la 
citada Ley. Así, el Pleno de este Órgano de Control Externo acuerda incluir dicha 
fiscalización entre las actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias.  
 
1.2. Objetivos 

 
Los objetivos perseguidos no son otros que llevar a cabo la fiscalización de 

legalidad y financiera necesaria que permita obtener las conclusiones oportunas acerca 
de : 

1.2.1. Cuáles han sido las inversiones ejecutadas por la Universidad, con cargo 
a la anualidad prevista para los ejercicios 2000 y 2001 de los proyectos del anexo I de 
la Ley Territorial 8/l994, de 20 de julio, del PIUC,  considerando las disposiciones de 
fondos autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda hasta diciembre de 2001 
para el pago de las mismas. Como se ha puesto de manifiesto en los informes 
anteriores, a 31 de diciembre de 2000 se había dispuesto la totalidad de la anualidad 
prevista en el PIUC, para los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. También 
se pretende informar de cuál es la cifra de esas inversiones ejecutadas que se 
corresponde con obras propiamente dichas, y cuál con honorarios de profesionales o 
equipamientos. 

 
1.2.2. Que la ejecución por parte de la Universidad, de las inversiones previstas 

con cargo al PIUC, se ha llevado a cabo, teniendo en cuenta las competencias 
atribuidas a la Administración Autonómica en la Ley Territorial 8/l994 que lo regula. 

 
1.3. Alcance 

 
En relación con las inversiones ejecutadas por la Universidad con cargo a la 

anualidades del PIUC, se han verificado en esta ocasión, las relacionadas con las 
disposiciones de fondos autorizadas por la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera entre enero y diciembre de 2001, ya que las que tenían que ver con 
disposiciones autorizadas en los ejercicios anteriores, fueron objeto de examen con 
motivo de los respectivos informes elaborados por esta Institución.  
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 En la elaboración de este Informe se han seguido los Principios y Normas de 
Auditoría del Sector Público para los Órganos de Control Externo del Estado Español 
y en todo lo no regulado explícitamente en dichas normas, se han aplicado las Normas 
de  Auditoría Generalmente Aceptadas a nivel nacional (NAGA). 

 
1.4. Metodología y trabajo realizado 

 
Este Informe es el resultado de: 

 
a) El examen de la documentación solicitada a la Universidad. 

 
b) El examen de la documentación solicitada a la Dirección General de 

Universidades e Investigación de la Administración Autonómica. 
 

c) El análisis de la información  recabada así como las verificaciones realizadas  
“in situ” por el personal de este Órgano de Control Externo, en la Dirección 
General de Universidades e Investigación de la Administración Autonómica. 

 
1.5. Marco jurídico y presupuestario 
 
 El Sector Universitario de la Comunidad Autónoma Canaria está integrado por 
la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 La Universidad de La Laguna, cuya sede central está en la Ciudad que le da 
nombre, es una Entidad de Derecho Público formando parte en consecuencia del 
Sector Público, si bien está dotada de personalidad jurídica propia y desarrolla sus 
funciones en régimen de autonomía. Se rige por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto sobre Reforma Universitaria (LORU) y sus propios Estatutos aprobados 
mediante el Decreto Territorial 230/2000, de 22 de diciembre ( en adelante Estatutos 
Universitarios). A partir de 2001 la Universidad ha de contemplar lo establecido en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades ( LOU). 
 
 La Comunidad Autónoma Canaria asumió las competencias en materia de 
Universidades mediante el Real Decreto 2802/1986, de 12 de diciembre. 
 
 Aunque goza de diversas peculiaridades producto de la autonomía universitaria, 
la Universidad de La Laguna es parte integrante del Sector Público Autonómico, lo 
que implica que ha de someterse a la actividad fiscalizadora de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 
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Mediante la Ley Territorial 8/l994, del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias se pretende completar la infraestructura universitaria de Canarias, finalizando 
los centros necesarios para que el sistema universitario canario pueda desarrollar la 
docencia y la investigación con el nivel de calidad exigible. Con anterioridad estas 
inversiones  de las Universidades Canarias venían financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de los distintos ejercicios. A 
partir de la entrada en vigor de esta Ley Territorial 8/l994, esas inversiones se regulan 
por la misma, relacionándose en dos anexos por proyectos con las correspondientes 
anualidades para los ejercicios comprendidos entre l994 y 1999 ambos inclusive, que 
se aplaza primero hasta 2001 mediante la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 
14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el año 2000, más tarde hasta 2002 conforme se contempla en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2002, y por último hasta el 31 de 
diciembre de 2003 según se recoge en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 
13/2002 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
para el año 2003.  

 
En el caso de la Universidad de La Laguna la inversiones previstas se recogen 

por proyectos en el anexo I, con un presupuesto total  consignado de 48,6 millones de 
€ (8.081,5 Mp.).  

 
1.6. Trámite de alegaciones  

 
El 29 de abril de 2003, se envió  el Proyecto de Informe a la Universidad y a la 

Intervención General, para ser sometido a alegaciones por un plazo de 30 días. 
 
El 21 de mayo se recibe escrito de la Intervención General, mediante el que se 

remiten las alegaciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la 
Dirección General de Universidades e Investigación, no formulando la Intervención 
General alegación alguna. De estas, tan solo se acepta la segunda alegación de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Las alegaciones no aceptadas, 
quedan recogidas en el epígrafe 3.- Contestación a las alegaciones, del Anexo de este 
Informe. 

 
Por su parte, la Universidad no presenta alegaciones. 
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2. CONCLUSIONES  
 

De todo lo expuesto en este Informe en relación con la Universidad de La 
Laguna se obtienen las siguientes conclusiones : 

 
1. Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos autorizadas por la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera hasta diciembre de 2001, la 
Universidad de La Laguna ha ejecutado inversiones por un importe total de 42,8 
millones de € (7.114,7 Mp.)  con cargo a las distintas anualidades del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias, conforme se recoge en el siguiente cuadro: 

 
INVERSIONES EJECUTADAS CON CARGO AL PIUC DE LOS 

 PROYECTOS DEL ANEXO I (EN PTAS.) 
( Hasta diciembre de 2001 ) 

 
TOTAL 

PREVISTO 
 

CON 
ANUALIDAD 

l994 

CON 
 ANUALIDAD 

l995 

CON  
ANUALIDAD 

1996 

CON 
ANUALIDAD 

1997 

CON  
ANUALIDAD 

1998 

CON 
ANUALIDAD 

1999      

CON 
ANUALIDAD 

2000      

CON 
ANUALIDAD 

2001     

TOTAL 
DISPUESTO 

 
8.081.500.000 

 
2.737.900.000 

 
1.508.372.900 

 
474.180.916

 
271.798.058

 
189.124.295

 
322.415.454

 
242.180.458 

 
1.368.772.214

 
7.114.744.295

 
 

INVERSIONES EJECUTADAS CON CARGO AL PIUC DE LOS 
 PROYECTOS DEL ANEXO I (EN EUROS) 

( Hasta diciembre de 2001 ) 
 

TOTAL 
PREVISTO 

 

CON 
 ANUALIDAD 

l994 

CON 
 ANUALIDAD 

l995 

CON  
ANUALIDAD 

1996 

CON 
ANUALIDAD 

1997 

CON  
ANUALIDAD 

1998 

CON 
ANUALIDAD 

1999      

CON 
ANUALIDAD 

2000 

CON 
ANUALIDAD 

2001 

TOTAL 
DISPUESTO 

 
48.570.793,22 

 
16.455.110,41 

 
9.065.503,71 

 
2.849.884,70

 
1.633.539,23

 
1.136.659,91

 
1.937.755,90

 
1.455.533,87 

 
8.226.486,69

 
42.760.474,41

                                                                                                                                             

 Del total de los 48,6 millones de € (8.081,5 Mp.), de dotación prevista en la Ley 
Territorial 8/1994, para ejecutar los proyectos de inversión del anexo I entre julio de 
1994 y diciembre de 2001, se ha dispuesto de un 88,04 %. De hecho, en la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2.002, se autoriza a que las obras 
incluidas en los anexos I y II de la Ley 8/1994, de 20 de julio, del Plan de Inversiones 
Universitarias, puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre del año 2002. 

       
       Mediante escrito de 5 de febrero de 2003, la Dirección General de Educación, 

Cultura y Deportes relaciona el total de disposiciones de fondos autorizadas desde 
enero de 2002 hasta el 26 de diciembre de ese mismo año para financiar inversiones de 
la Universidad de La Laguna, ascendiendo las mismas a 4,5 millones de € (757,2 Mp.).  
Si a esa cifra se le suman los  42,8 millones de € (7.114,7 Mp.) dispuestos por la 
Universidad de La Laguna hasta el 31 de diciembre de 2001, el total dispuesto a 5 de 
febrero de 2003, asciende a 47,3 millones de € (7.871,9 Mp.), quedando tan solo por 
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disponer 1,3 millones de € (209,6 Mp.), de los 48,6 millones de € (8.081,5 Mp.) 
fijados como marco financiero global del PIUC para esta Universidad. Esos 1,3 
millones de € (209,6 Mp.), tienen que ver fundamentalmente con inversiones en  el 
Edificio de Informática. 

 
2. De los 42,8 millones de € (7.114,7 Mp.), dispuestos del préstamo de 48,6 

millones de € (8.081,5 Mp.), hasta diciembre de 2001, se ha de manifestar lo siguiente 
(Capítulo 3 epígrafe 3.1): 

 
a)  Un 77,80% de los mismos se corresponde con obras (construcción 

propiamente dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, instalaciones, 
etc.), un 19,35% con los equipamientos necesarios de las construcciones realizadas y 
el 2,85 % restante con los honorarios de los profesionales (arquitectos ingenieros, etc.) 
que han elaborado los proyectos, dirigido las obras, como se recoge en el cuadro nº 9 
del Anexo. 
 

b) Se refieren fundamentalmente a cinco proyectos del anexo I que absorben 
conjuntamente un 66,79 % de las mismas. Estos proyectos son el  Edificio de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Facultad de Químicas, Edificio Departamental de 
Ciencias de la Información, Residencias Universitarias y Edificio de Informática. 

   
 3. En relación con la documentación que ha de constar en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en virtud de las competencias atribuidas a ésta en el 
artículo 3 y  5 de la Ley Territorial 8/l994, se ha de concluir que en general dicha 
documentación constaba en los archivos  de  la misma. Mediante Orden del Excmo. 
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes de 21 de mayo de 1998, se actualizan 
los módulos de construcción y equipamiento (Capítulo 3, epígrafe 3.2) 
 

4. En los anteriores informes relativos al Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias, se ha dejado constancia de forma sucesiva por esta Audiencia de Cuentas, 
como no en todos los casos se había cumplido con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
Territorial 8/1994, que establece la asistencia de los representantes de la 
Administración Autonómica (Intervención General y Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes) a las mesas de contratación de las inversiones incluidas en este 
Plan de Inversiones. Sin embargo, se ha comprobado como en una de las inversiones 
de las nueve  seleccionadas como muestra, no asiste el representante de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes a la mesa de contratación, conforme se hace constar 
en el acta de la misma. (Capítulo 3, epígrafe 3.2).   
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          5. En relación con las autorizaciones de disposición de fondos durante 2001 del 
préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local de España, S.A., se ha de manifestar 
que con anterioridad al informe de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera autorizando la disposición de fondos del préstamo, se había evacuado en 
cada caso un informe de la Dirección General de Universidades e Investigación, una 
vez constaba en ésta última la documentación a la que hace mención el artículo 6 de la 
Ley Territorial 8/1994 y había sido objeto de fiscalización por la Intervención 
Delegada de la Consejería de Educación y Deportes (Capítulo 3, epígrafe 3.2). 
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3. VERIFICACIONES  
 

3.1. Inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo I de la Ley Territorial 
8/l994, con cargo al PIUC. 

 
La financiación de las inversiones recogidas en el PIUC, se acomete con los 

fondos de un préstamo suscrito por la Universidad avalado por la Administración 
Autonómica. En el caso de la Universidad de La Laguna, la dotación total prevista en 
el anexo I del PIUC, asciende a 48,6 millones de € (8.081,5 Mp.). Así, para la 
financiación de las mismas y conforme se establece en los artículos 2 y 3 de la citada 
Ley 8/l994, la Universidad de La Laguna suscribe con el Banco de Crédito Local de 
España S.A.,  un préstamo por los 48,6 millones de € (8.081,5 Mp.), avalado por la 
Administración Autonómica (Consejería de Economía y Hacienda). 

 
Asimismo, mediante la Ley Territorial 10/1997, de 9 de julio, de modificación 

parcial de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, se modifica el anexo I de la Ley 8/1994 
en lo que se refiere a su composición cualitativa, o lo que es lo mismo, en la relativo a 
los proyectos de inversión relacionados en el mismo, concretamente se añade el 
proyecto “Reforma, Ampliación y Mejora de Diversos Centros”.  

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Territorial 8/1994, así como lo estipulado en 

las cláusulas del contrato del préstamo de 48,6 millones de € (8.081,5 Mp.), el 
procedimiento a seguir desde que la Universidad ejecuta la inversión hasta que puede 
disponer de los fondos del referido préstamo para el pago a los acreedores que 
materializaron la misma, se puede esquematizar de la forma siguiente: 
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     3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DEL PIUC 

ULL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN  

Justificación ante la CAC  
de la Inversión ejecutada  

Elaboración de un Informe 
 sobre las inversiones ejecutadas 
 por la ULL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TESORO Y POLÍTICA 
FINANCIERA  

 
BANCO DE CRÉDITO 

LOCAL 

Autorización de la disposición de 
 fondos del préstamo para el pago 
 de las inversiones informadas 
 favorablemente. 

Solicitud de la ULL 
para poder disponer del 
préstamo para atender al 
pago de los acreedores 
que materializaron las 
inversiones. 

Puesta a disposición de la 
ULL de los fondos 
necesarios del préstamo 
para el pago a los acreedo-
res una vez han sido 
autorizados por la Dción. 
General del Tesoro y 
Política Financiera 

1

2

3

4
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3.1.1. Inversiones  de los proyectos  de la Ley Territorial 8/1994, ejecutadas 
con cargo a la anualidad para 2000, mediante disposiciones de fondos autorizadas 
durante 2001.                  

 
ANUALIDAD PARA 2000 

 
 
PREVISIÓN  INICIAL SEGÚN DISPOSICIÓN ADICIONAL LEY 14/1999  2.577.506.643

 
MODIFICACIÓN DURANTE 2000 POR ACUERDO DEL GOBIERNO DE CANARIAS -2.335.176.767
 
 
DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD  (ptas.)                                                      242.329.876
 
DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD  (euros) 1.456.431,89

 
La anualidad prevista para 2000 según la Disposición Adicional Duodécima de 

la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2000 ascendía a 15,5 millones de € (2.577,5 Mp.), 
siendo modificada en 2000 por acuerdo del Gobierno de Canarias en sesión celebrada 
el 12 de diciembre de ese año, obteniéndose así una anualidad para 2000 de 1,5 
millones de €, (242,3 Mp.), como se puede apreciar en el cuadro nº 7 del Anexo del 
Informe.  

 
3.1.2. Inversiones  de los proyectos  de la Ley Territorial 8/1994, ejecutadas 

con cargo a la anualidad para 2001, mediante disposiciones de fondos autorizadas 
durante 2001.                  

 
ANUALIDAD PARA 2001 

 
   
DOTACIÓN DE LA ANUALIDAD  (ptas.) 2.335.378.501

 
DOTACIÓN DE LA ANUALIDAD  (euros) 14.035.907,47

 
Mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 12 de diciembre de 2000, se 

trasladan un total de 14,0 millones de € (2.335, 4 Mp.) a la anualidad de 2001, que 
tienen su origen en minoraciones en esa cuantía en la anualidad prevista en un 
principio para 2000, siendo esa cifra la dotación con la que cuenta la anualidad para 
2001 a 31 de diciembre, como se puede apreciar en el cuadro nº 8 del Anexo del 
Informe.  
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3.1.3. Total de inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo I de la Ley  
Territorial 8/1994, mediante disposiciones de fondos autorizadas desde su 
entrada en vigor hasta diciembre de 2001.  

 
El total de inversiones del anexo I del PIUC ejecutadas mediante disposiciones 

de fondos autorizadas desde la entrada en vigor del mismo hasta diciembre de 2001, 
asciende a 42,8 millones de € (7.114,7 Mp.), de los cuales, un 38,48% lo han sido con 
cargo a la anualidad para 1994, un 21,20%, con la prevista para 1995, un 19,24 % con 
la de 2001 y el 21,08% restante con la correspondiente a las anualidades para 1996, 
1997, 1998, 1999 y 2000, como se recoge en el cuadro siguiente. 
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INVERSIONES EJECUTADAS POR LA U L L  FINANCIADAS CON CARGO A LA ANUALIDAD PARA 
 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Y 2001 DEL  PIUC DE LOS  PROYETOS  

DEL ANEXO I  (Hasta diciembre de 2001) 
 

 
PROYECTOS 

 

 
ANUALIDAD 

1994 

 
ANUALIDAD 

1995 

 
ANUALIDAD 

1996 

 
ANUALIDAD  

1997 

 
ANUALIDAD 

1998 

 
ANUALIDAD 

1999 

 
ANUALIDAD 

2000 

 
ANUALIDAD 

2001 

 
TOTAL 

AULARIO CAMPUS DE GUAJARA 77.700.000 0 0 0 5.617.718 34.691.848 10.764.113 9.144.336 137.918.015 
EDIF. DEPART. DE LETRAS 67.100.000 0 0 23.140.080 66.940.866 3.996.894 2.873.979 0 164.051.819 
BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA 56.700.000 0 0 0 0 0 0 0 56.700.000 
EDIF. DEPART. FÍSICA Y MAT. 300.000.000 35.000.000 0 0 0 0 0 0 335.000.000 
C.ECONOM. Y EMPRESA. 963.000.000 451.200.000 0 0 0 0 0 0 1.414.200.000 
C.M.U. SAN  AGUSTÍN 150.000.000 93.800.000 15.637.058 0 0 0 0 0 259.437.058 
FACULTAD DE  QUÍMICA 550.000.000 65.000.000 48.916.215 7.344.070 14.300.000 0 30.516.345 322.747.532 1.038.824.162 
URB. CAMP. GUAJARA 297.500.000 0 3.865.474 0 0 6.509.172 341.550 0 308.216.196 
ADAPTACIÓN NUEV.  RECTORADO  0 0 0 0 6.000.000 74.522.831 57.820.126 97.504.804 235.847.761 
EDIF. DEP. C. DE LA INFORMACIÓN  200.000.000 527.500.000 7.067.693 0 0 0 0 0 734.567.693 
ABANCALADO LAS TAHONILLAS BAJAS 0 0 0 0 0 23.400.538 12.446.004 1.939.000 37.785.542 
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 10.000.000 0 0 126.336.848 1.663.152 14.360.373 45.709.172 283.102.182 481.171.727 
REFORMADO FAC. DE  BELLAS ARTES 7.950.000 11.550.000 35.306.088 1.693.912 4.017.220 5.793.344 973.700 0 67.284.264 
REFORMADO PARAN. E.U. E.G.B. 14.000.000 1.222.900 7.852.000 2.740.483 0 8.184.617 0 0 34.000.000 
REFORMADO FAC. DE BIOLOGÍA 0 56.300.000 6.279.734 1.389.482 34.444.995 13.540.916 532.686 0 112.487.813 
INSTALAC.  SIST. DE SEGURIDAD  20.950.000 0 13.629.734 1.402.407 31.965.754 38.501.313 833.782 110.906 107.393.896 
REFORMADO C.S. NAUTICA 0 29.500.000 0 0 1.999.724 0 0 0 31.499.724 
REFORMA C.M. SANTA MARÍA  0 0 31.500.000 0 0 0 0 0 31.500.000 
REF. EDIF. CENT. Y TORRE QUÍMICA 0 0 74.012.224 28.487.776 0 9.499.845 0 132.300 112.132.145 
EDIFICIO DE INFORMÁTICA  0 0 136.713.308 40.182.000 5.720.000 0 33.633.411 621.640.087 837.888.806 
INCIDENCIA Y  RESERVA DE OBRAS 23.000.000 237.300.000 93.401.388 17.081.000 2.454.866 0 17.081.000 0 390.318.254 
REFORMA AMP. Y MEJ. DIV.  CENTROS  0 0 0 22.000.000 14.000.000 89.413.763 28.654.590 32.451.067 186.519.420 

TOTAL (PTAS.) 2.737.900.000 1.508.372.900 474.180.916 271.798.058 189.124.295 322.415.454 242.180.458 1368.772.214 7.114.744.295 

TOTAL (EUROS) 
 

16.455.110,41 9.065.503,71 2.849.884,70 1.633.539,23 1.136.659,91 1.937.755,90 1.455.533,87 8.226.486,69 42.760.474,41 
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El detalle de la naturaleza de las inversiones reflejadas en el cuadro anterior, se 
pone de manifiesto en el Cuadro nº 9 del Anexo de este Informe, en el que se puede 
apreciar cómo un 77,80 % tiene que ver con inversiones en construcción propiamente 
dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, etc., así como todas 
aquellas instalaciones o acondicionamientos necesarios. Un 19,35% con inversiones en 
equipamientos y el 2,85 % restante con los honorarios de profesionales por la 
elaboración de proyectos, dirección de obra, etc. Del total de los 42,8 millones de € 
(7.114,7 Mp.), un 66,79 % se corresponde con inversiones de cinco de los veintiún 
proyectos del anexo I de la Ley, concretamente con Ciencias Económicas y 
Empresariales, Facultad de Químicas, Edificio Departamental de Ciencias de la 
Información, Residencias Universitarias y Edificio de Informática. Asimismo, hay que 
destacar entre éstos, al Proyecto de Ciencias Económicas y Empresariales, que absorbe 
por sí solo el 21,78 % del total de inversiones ejecutadas por la Universidad de La 
Laguna con cargo a la anualidad para 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 
2001 del PIUC., mediante disposiciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 
2001. 

 

Las cifras que aparecen en Incidencia y Reserva de Obra están  relacionadas  
con  inversiones  de  los  siguientes  proyectos: 

 
DETALLE DE INCIDENCIA Y RESERVA DE OBRA (ULL) 

 
 

PROYECTOS 
 

 
ANUALIDAD 

1994 

 
ANUALIDAD 

1995 

 
ANUALIDAD 

1996 

 
ANUALIDAD 

1997 

 
ANUALIDAD 

1998 

 
ANUALIDAD 

2000 

 
TOTAL 

AULARIO CAMPUS 
DE GUAJARA  

  
271.903

 
271.903

EDIF. DEPART. DE 
LETRAS 

  
2.292.961

 
2.454.866 4.747.827

BIBLIOTECA  
UNIVERSITARIA 

 
15.229.697 

 
2.363.454

 
4.395.767

 
21.988.918

EDIF. DEPART.  
FÍSICA Y MAT. 

 
3.306.122 

 
9.907.074

 
21.352.348

 
34.565.544

C. ECONOM. Y  
EMPRESA. 

  
135.191.337

 
600.236

 
135.791.573

FACULTAD DE  
QUÍMICAS 

 
4.464.181 

 
48.700.011

 
53.164.192

EDIF. DEPART. C. DE 
LA INFORMACIÓN 

  
43.229.675

 
66.256.585

 
109.486.260

RESIDENCIAS  
UNIVERSITARIAS 

  
10.392.272

 
10.392.272

REFORM. PARANINFO 
E.U. DE E.G.B. 

  
394.346

 
394.346

INSTALACIONES 
SISTEMASDE SEG.  

  
36.593

 
36.593

REF. EDIF. CENTRAL 
Y T. DE QUÍMICA 
GUAJARA 

  
 

491.820

 

491.820
COLEGIO MAYOR 
UNIV. SAN AGUSTIN  

  
1.906.006

 
1.906.006

REF. AMPLIAC. Y MEJ.  
DIV. CENTROS 

  
17.081.000 17.081.000

 
TOTAL (ptas.) 

 
23.000.000 237.300.000 93.401.388 17.081.000

 
2.454.866 17.081.000 390.318.254

 
TOTAL (euros)  

 
138.232,78 1.426.201,72 561.353,65 102.658,88

 
14.754,04 102.658,88 2.345.859,95
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        Mediante escrito de 5 de febrero de 2003, la Dirección General de Educación, 
Cultura y Deportes relaciona el total de disposiciones de fondos autorizadas desde 
enero de 2002 hasta el 26 de diciembre de ese mismo año para financiar inversiones de 
la Universidad de La Laguna, ascendiendo las mismas a 4,5 millones de € (757,2 Mp.).  
Si a esa cifra se le suman los 42,8 millones de € (7.114,7 Mp.) dispuestos por la 
Universidad de La Laguna hasta el 31 de diciembre de 2001, el total dispuesto a 26 de 
diciembre de 2002, asciende a 47,3 millones de € (7.871,9 Mp.), quedando tan solo por 
disponer 1,3 millones de € (209,6 Mp.), de los 48,6 millones de € (8.081,5 Mp.) 
fijados como marco financiero global del PIUC para esta Universidad. Esos 1,3 
millones de € (209,6 Mp.), tienen que ver fundamentalmente con inversiones en  el 
Edificio de Informática. 

 
3.2. Competencias atribuidas a la Administración Autonómica por la Ley 
Territorial 8/l994 en relación con la ejecución de las inversiones de los proyectos 
del anexo I. 

 
Las competencias de la Administración Autonómica a las que se refiere este 

epígrafe, son las que vienen reguladas en los artículos, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 
Territorial 8/1994, de 20 de julio, del PIUC. Así, una vez efectuadas las oportunas 
verificaciones para el caso de los cinco artículos referenciados objeto de ese epígrafe, 
se ha de poner de manifiesto lo siguiente:  

 
3.2.1. Autorizaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

para que la Universidad pudiese iniciar las  contrataciones necesarias para llevar 
a cabo las  inversiones incluidas en  los proyectos del anexo I de la Ley Territorial  
8/l994. 

 
En el artículo 3.1.b) de la Ley Territorial 8/l994 se establece literalmente, que 

“las contrataciones a realizar para la ejecución de las obras y equipamientos 
incluidos en el Plan sean o, en su caso, hayan sido previamente autorizadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se 
señala en el siguiente apartado.” 

   
Para la realización de este Informe, se solicitó a la Dirección General de 

Universidades e Investigación el total de contrataciones autorizadas por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de las obras y equipamientos incluidos en los 
proyectos de los anexos de la Ley Territorial 8/1994, en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 y a la Universidad de La Laguna todas las 
inversiones en obra o equipamiento cuya recepción se haya efectuado por la misma en 
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2001. Para llevar a cabo las verificaciones se han seleccionado nueve  inversiones que 
tienen que ver con:     

 
Proyecto del anexo I 

 
Inversión 

ADAPTACIÓN NUEVO RECTORADO - Demolición de estructura y marquesina 
en planta cubierta del módulo C del 
Edificio Central. Plaza trasera. Edificio 
Central. 
- Tratamiento de forjado y rehabilitación 
general de despachos y dependencias en 
diferentes plantas del Edifico Central 

  
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - Modificado de la obra de reforma, 

ampliación y mejora del Colegio Mayor 
San Fdo. 
- Fabricación, suministro e instalación 
de mobiliario. Confección, suministros e 
instalación de elementos para baños. 
Suministro y colocación de colchones, 
compl. y lencería. 
- Suministro e instalación de luminarias 
y equipos de iluminación con destino al 
Colegio Mayor San Fernando. 
 

  
REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA 
DE DIVERSOS CENTROS 

- Climatización de planta de semisótano 
de la Facultad de Filología. 
- Acondicionamiento exterior y 
urbanización del Aulario de la Escuela 
Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia. 
- Suministro e instalación de un ascensor 
en el Centro Superior de Educación.  
- Suministro e instalación de un ascensor 
con destino al Centro Superior de 
Ciencias Agrarias. 

 



 
 
 
 
  
 

 18

Audiencia de Cuentas de Canarias 

Se pudo comprobar, como en cada una de estas contrataciones para llevar a 
cabo la inversión en la obra o equipamiento seleccionado, constaba la correspondiente 
resolución de autorización de inicio del expediente de la misma por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.  

 
3.2.2. Módulos de construcción y equipamientos establecidos por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 

El artículo 3.1.c) de la Ley Territorial 8/l994 establece literalmente que “la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para las obras que no hayan 
comenzado a ejecutarse a la entrada en vigor de la presente Ley, establecerá los 
módulos de construcción y equipamientos en pesetas/alumno o pesetas/m2, según sean 
las mismas, que permita que la calidad de las instalaciones sea equivalente en ambas 
Universidades....”  

 
Conforme previene el citado precepto, mediante resolución del Ilmo. Sr. 

Director General de Universidades e Investigación, de fecha 25 de abril de 1995, se 
estableció que el valor de los módulos y equipamientos, es el que se detalla a 
continuación: 
 

TIPOLOGÍA 
 

VALOR/M2 (ptas.) VALOR/M2 (euros) 

Centros no experimentales/Aulario/Biblioteca 75.000 450,76
Centros experimentales/Escuelas Técnicas 78.000 468,79
Residencia Universitaria 85.000 510,86
Urbanización 10.000 60,10
Equipamiento 22.000 132,22

 
Estos valores se han actualizado mediante Orden  de 21 de mayo de 1998 del 

Consejero de Educación, Cultura y Deportes, fijándose en los siguientes: 
 

TIPOLOGÍA 
 

VALOR/M2 (ptas.) VALOR/M2 (euros) 

Centros no experimentales/Aulario/Biblioteca 90.000 540,91
Centros experimentales/Escuelas Técnicas 95.000 570,96
Residencia Universitaria 100.000 601,01
Urbanización 13.000 78,13
Equipamiento 23.232 139,63
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3.2.3. Participación de un representante de la Intervención General y un 
técnico nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las 
mesas de contratación y recepciones de las inversiones incluidas en los proyectos 
del anexo I de la Ley Territorial 8/l994. 

 
En los artículos 4 y 7  de la Ley Territorial 8/l994 se establece que han de estar 

presentes tanto en las mesas de contratación como en las recepciones,  
respectivamente, dos representantes de la Administración Autonómica, uno de la 
Intervención General y otro nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. Sin embargo, la Ley Territorial 2/1999, que entra en vigor el 9 de febrero de 
1999, en su artículo 10 se da nueva redacción al artículo 7 de la primera, que queda 
redactado como sigue: “A las recepciones de inversiones financiadas total o 
parcialmente con cargo al presente Plan podrá asistir un representante de la 
Intervención General  de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. En todo caso asistirá un técnico facultativo nombrado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.”  

 
Teniendo en cuenta las mismas inversiones que en el apartado anterior 3.1., se 

ha podido observar como a la mesa de contratación para la adjudicación del suministro 
e instalación de un ascensor con destino al Centro Superior de Ciencias Agrarias no 
asiste el representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, conforme se 
hace constar en el acta de la misma. 

 
3.2.4. Documentación que constaba en la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes relacionada con las inversiones del PIUC, en virtud de lo regulado en 
los artículos 3 y  5 de la Ley Territorial 8/1994.    

 
 Para verificar el cumplimiento de lo regulado en los artículos 3 y 5 de la Ley 
Territorial 8/1994, se han escogido las mismas inversiones relacionadas en los 
apartados anteriores. Una vez examinada la documentación que obraba en la Dirección 
General de Universidades e Investigación, se puede concluir que en general constaba 
la requerida en los citados artículos. 
 

3.2.5. Informe de la Dirección General de Universidades e Investigación 
necesario para la autorización de la disposición de fondos.    

 
  En el artículo 6.- de la Ley Territorial 8/1994 se establece que, para la emisión 
del informe autorizando la disposición de fondos han de constar previamente en la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes las certificaciones de obras o, en el resto 
de los contratos, la documentación acreditativa de la existencia de la obligación, donde 
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la emisión de dicho informe quedará condicionada a  que conste la autorización  previa  
correspondiente de las contrataciones a realizar. Así, una vez obra  en la Dirección 
General de Universidades e Investigación esta documentación y ha sido objeto de 
fiscalización por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación y Deportes, 
se emite por la primera el correspondiente informe para la disposición de fondos. En 
los informes de la Intervención Delegada en la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, se expresa literalmente, “De acuerdo con la disposición séptima de la 
Orden de 25 de octubre de 1994, por la que se otorgan avales de Tesorería de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, esta Intervención Delegada informa 
favorablemente las obras de la Universidad de La Laguna que a continuación se 
relacionan y por los importes que se indican, ya que consta la documentación 
acreditativa de la existencia de la obligación así como la autorización exigida en el 
artículo 3 de la Ley 8/94 de 20 de julio del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias”.    
 

Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 2003 
 
 

EL PRESIDENTE., 
 
 
 

Fdo.: Marcelino Rodríguez Viera 
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1.- C u a d r o s 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS ANUALIDAD 1994 AUTORIZADO EN 
1994

AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE
1994 

DISPONIBLE A 
31.12.2001

Aulario Campus de Guajara 77.700.000 77.700.000 77.700.000 0
Edif. Departamental de Letras 67.100.000 57.825.080 4.940.000 475.000 3.859.920 67.100.000 0
Biblioteca Universitaria 56.700.000 56.700.000 56.700.000 0
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 300.000.000 193.555.625 106.444.375 300.000.000 0
C. Económicas y Empresariales 963.000.000 599.030.677 363.969.323 963.000.000 0
C.M.U. San Agustín 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0
Facultad de Químicas 550.000.000 425.870.288 124.129.712 550.000.000 0
Urb. Campus de Guajara 297.500.000 292.993.867 1.626.298 2.879.835 297.500.000 0
Edif. Depart. C. de la Información 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0
Residencias Universitarias 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0
Reformado Facultad de Bellas Artes 7.950.000 1.996.800 5.953.200 7.950.000 0
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0
Instalaciones Sistemas de Seguridad 20.950.000 8.648.970 7.878.006 4.423.024 20.950.000 0
Incidencia y Reserva de Obras 23.000.000 15.229.697 7.770.303 23.000.000 0

TOTAL (PTAS.) 2.737.900.000 1.733.380.154 964.110.861 18.771.206 14.898.024 6.739.755 0 0 0 2.737.900.000 0

TOTAL (EUROS) 16.455.110,41 10.417.824,54 5.794.422,97 112.817,22 89.538,93 40.506,74 0,00 0,00 0,00 16.455.110,41 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1994 AUTORIZADAS POR LA C.A.C  A  U.L.L.                                                                               
HASTA DICIEMBRE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1995 AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1995 DISPONIBLE 

A 31.12.2001

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0
C. Económicas y Empresariales 451.200.000 451.200.000 451.200.000 0
C.M.U. San Agustín 93.800.000 79.648.475 14.151.525 93.800.000 0
Facultad de Químicas 65.000.000 65.000.000 65.000.000 0
Edif. Depart. C. de la Información 527.500.000 527.500.000 527.500.000 0
Reformado Facultad de Bellas Artes 11.550.000 11.550.000 11.550.000 0
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 1.222.900 1.222.900 1.222.900 0
Reformado Facultad de Biología 56.300.000 32.382.939 23.917.061 56.300.000 0
Reformado C.S. Náutica 29.500.000 27.568.056 1.074.851 857.093 29.500.000 0
Incidencia y Reserva de Obras 237.300.000 110.371.633 126.928.367 237.300.000 0

TOTAL (PTAS.) 1.508.372.900 1.329.894.003 177.621.804 857.093 0 0 0 1.508.372.900 0

TOTAL (EUROS) 9.065.503,71 7.992.823,93 1.067.528,54 5.151,23 0,00 0,00 0,00 9.065.503,71 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1995 AUTORIZADAS POR LA C.A.C  A  U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2001

Cuadro nº 2 24



PROYECTOS ANUALIDAD 1996 AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

TOTAL             
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1996 DISPONIBLE  

A 31.12.2001

C.M.U. San Agustín 15.637.058 9.694.886 4.683.026 1.135.314 123.832 15.637.058 0

Facultad de Químicas 48.916.215 21.442.709 27.473.506 48.916.215 0

Urb. Campus de Guajara 3.865.474 3.044.602 820.872 3.865.474 0

Edif.Depart.C.de la Información 7.067.693 7.067.693 7.067.693 0

Reformado Facultad de Bellas Artes 35.306.088 25.956.401 9.163.233 186.454 35.306.088 0

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 7.852.000 1.015.449 6.836.551 7.852.000 0

Reformado Facultad de Biología 6.279.734 5.371.820 907.914 6.279.734 0

Instalaciones Sistemas de Seguridad 13.629.734 7.184.194 6.445.540 13.629.734 0

Reforma C.M. Santa María 31.500.000 19.554.332 10.586.266 1.359.402 31.500.000 0

Ref.Edif.Central y Torre Química 74.012.224 14.922.523 59.089.701 74.012.224 0

Edificio de Informática 136.713.308 273.308 136.440.000 136.713.308 0

Incidencia y Reserva de Obras 93.401.388 69.461.079 12.974.196 10.966.113 93.401.388 0

TOTAL (PTAS.) 474.180.916 167.692.507 134.215.561 168.833.428 3.315.588 123.832 0 474.180.916 0

TOTAL (EUROS) 2.849.884,70 1.007.852,27 806.651,77 1.014.709,34 19.927,09 744,25 0,00 2.849.884,70 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C 1996 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.L  HASTA DICIEMBRE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1997 AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 1997
DISPONIBLE A 

31.12.2001

Aulario Campus de Guajara 0 0 0

Edif. Departamental de Letras 23.140.080 23.140.080 23.140.080 0

Biblioteca Universitaria 0 0 0

Edif. Depart. De Física y Matemáticas 0 0 0

C. Económicas y Empresariales 0 0 0

C.M.U. San Agustín 0 0 0

Facultad de Químicas 7.344.070 2.423.198 4.920.872 7.344.070 0

Urb. Campus de Guajara 0 0 0

Adaptación Nuevo Rectorado 0 0 0

Edif. Depart. C. De la Información 0 0 0

Residencias Universitarias 126.336.848 49.397.816 76.830.805 108.227 126.336.848 0

Reformado Facultad de Bellas Artes 1.693.912 193.546 1.500.366 1.693.912 0

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 2.740.483 1.840.483 850.000 50.000 2.740.483 0

Reformado Facultad de Biología 1.389.482 1.389.482 1.389.482 0

Instalaciones Sistemas de Seguridad 1.402.407 1.402.407 1.402.407 0

Reforma  C.S. Náutica 0 0 0

Reforma Edif. Central y Torre Química 28.487.776 3.711.886 24.775.890 28.487.776 0

Edificio de Informática 40.182.000 40.182.000 40.182.000 0

Incidencia y Reserva de Obras 17.081.000 14.788.039 2.292.961 17.081.000 0

Ref. Ampli. Y Mejora Diversos Centros 22.000.000 22.000.000 22.000.000 0

TOTAL  (PTAS.) 271.798.058 58.762.865 209.083.639 3.951.554 0 0 271.798.058 0

TOTAL  (EUROS) 1.633.539,23 353.171,93 1.256.617,98 23.749,32 0,00 0,00 1.633.539,23 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C 1997 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1998 AUTORIZADO EN 1998 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 1998 
DISPONIBLE A 31.12.2001

Aulario Campus de Guajara 5.617.718 5.617.718 5.617.718 0
Edif. Departamental de Letras 66.940.866 52.735.831 14.205.035 66.940.866 0
Biblioteca Universitaria 0 0 0
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0 0 0
C. Económicas y Empresariales 0 0 0
C.M.U. San Agustín 0 0 0
Facultad de Químicas 14.300.000 14.300.000 14.300.000 0
Urb. Campus de Guajara 0 0 0
Adaptación nuevo Rectorado 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Edif. Depart. C. de la Información 0 0 0
Residencias Universitarias 1.663.152 1.663.152 1.663.152 0
Reformado Facultad de Bellas Artes 4.017.220 4.017.220 4.017.220 0
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0 0 0
Reformado Facultad de Biología 34.444.995 34.411.854 33.141 34.444.995 0
Instalaciones Sistemas de Seguridad 31.965.754 26.060.086 5.905.668 31.965.754 0
Reforma Centro Superior de Naútica 1.999.724 1.649.724 350.000 1.999.724 0
Reforma Edif. Central y Torre Química 0 0 0
Edificio de Informática 5.720.000 5.720.000 5.720.000 0
Incidencia y Reserva de Obras 2.454.866 2.454.866 2.454.866 0
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 14.000.000 10.282.305 3.717.695 14.000.000 0

TOTAL (PTAS.) 189.124.295 150.777.518 38.346.777 0 0 189.124.295 0

TOTAL (EUROS) 1.136.659,91 906.191,13 230.468,77 0,00 0,00 1.136.659,91 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1998 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 1999 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 1999 
DISPONIBLE A 31.12.2001

Aulario Campus de Guajara 34.691.848 34.691.848 34.691.848 0
Edif. Departamental de Letras 3.996.894 3.996.894 3.996.894 0
Biblioteca Universitaria 0 0
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0 0
C. Económicas y Empresariales 0 0
C.M.U. San Agustín 0 0
Facultad de Químicas 0 0
Urb. Campus de Guajara 6.509.172 6.509.172 6.509.172 0
Adaptación nuevo Rectorado 74.522.831 74.522.831 74.522.831 0
Edif. Depart. C. de la Información 0 0
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 23.400.538 23.400.538 23.400.538 0
Residencias Universitarias 14.360.373 14.360.373 14.360.373 0
Reformado Facultad de Bellas Artes 5.793.344 5.793.344 5.793.344 0
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 8.184.617 8.184.617 8.184.617 0
Reformado Facultad de Biología 13.540.916 13.540.916 13.540.916 0
Instalaciones Sistemas de Seguridad 38.501.313 38.501.313 38.501.313 0
Reforma Centro Superior de Naútica 0 0
Reforma C. S. Santa María 0 0
Reforma Edif. Central y Torre Química 9.499.845 9.499.845 9.499.845 0
Edificio de Informática 0 0 0 0
Incidencia y Reserva de Obras 0 0 0 0
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 89.413.763 89.413.763 89.413.763 0

TOTAL (PTAS.) 322.415.454 322.415.454 0 0 322.415.454 0

TOTAL (EUROS) 1.937.755,90 1.937.755,90 0,00 0,00 1.937.755,90 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1999 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2001
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PROYECTOS ANUALIDAD 2000 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2000 
DISPONIBLE A 31.12.2001

Aulario Campus de Guajara 10.764.113 10.764.113 0 10.764.113 0
Edif. Departamental de Letras 2.873.979 2.873.979 0 2.873.979 0
Biblioteca Universitaria 0 0 0 0 0
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0 0 0 0 0
C. Económicas y Empresariales 0 0 0 0 0
C.M.U. San Agustín 18 0 0 0 18
Facultad de Químicas 30.516.345 28.535.187 1.981.158 30.516.345 0
Urb. Campus de Guajara 341.550 0 341.550 341.550 0
Adaptación nuevo Rectorado 57.820.126 53.110.591 4.709.535 57.820.126 0
Edif. Depart. C. de la Información 0 0 0 0 0
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 12.446.004 6.243.256 6.202.748 12.446.004 0
Residencias Universitarias 45.709.172 34.861.983 10.847.189 45.709.172 0
Reformado Facultad de Bellas Artes 1.123.100 973.700 0 973.700 149.400
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0 0 0 0 0
Reformado Facultad de Biología 532.686 532.686 0 532.686 0
Instalaciones Sistemas de Seguridad 833.782 833.782 0 833.782 0
Reforma Centro Superior de Naútica 0 0 0 0 0
Reforma C. S. Santa María 0 0 0 0 0
Reforma Edif. Central y Torre Química 0 0 0 0 0
Edificio de Informática 33.633.411 29.983.546 3.649.865 33.633.411 0
Incidencia y Reserva de Obras 17.081.000 17.081.000 0 17.081.000 0
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 28.654.590 21.268.712 7.385.878 28.654.590 0

TOTAL (PTAS.) 242.329.876 207.062.535 35.117.923 242.180.458 149.418

TOTAL (EUROS) 1.456.431,89 1.244.470,90 211.062,97 1.455.533,87 898,02

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2000 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2001

Durante 2001, las dotaciones de la Universidad de La Laguna no fueron modificadas, según consta en el acuerdo del Gobierno de Canarias sobre la dación de cuenta del estado de ejecución de las inversiones 
previstas en el PIUC, así como su estado de endeudamiento a 31 de diciembre de 2001.
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PROYECTOS ANUALIDAD 2001 AUTORIZADO EN 2001 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2001 
DISPONIBLE A 31.12.2001

Aulario Campus de Guajara 88.926.321 9.144.336 9.144.336 79.781.985
Edif. Departamental de Letras 48.181 48.181
Biblioteca Universitaria 0
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0
C. Económicas y Empresariales 0
C.M.U. San Agustín 193.774 193.774
Facultad de Químicas 452.123.370 322.747.532 322.747.532 129.375.838
Urb. Campus de Guajara 183.804 0 183.804
Adaptación nuevo Rectorado 161.557.043 97.504.804 97.504.804 64.052.239
Edif. Depart. C. de la Información 62.601.457 0 62.601.457
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 1.953.458 1.939.000 1.939.000 14.458
Residencias Universitarias 354.930.455 283.102.182 283.102.182 71.828.273
Reformado Facultad de Bellas Artes 66.336 0 66.336
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0 0
Reformado Facultad de Biología 12.187 0 12.187
Instalaciones Sistemas de Seguridad 717.010 110.906 110.906 606.104
Reforma Centro Superior de Naútica 276 0 276
Reforma C. S. Santa María 0 0
Reforma Edif. Central y Torre Química 500.155 132.300 132.300 367.855
Edificio de Informática 1.033.751.281 621.640.087 621.640.087 412.111.194
Incidencia y Reserva de Obras 84.881.746 0 84.881.746
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 92.931.647 32.451.067 32.451.067 60.480.580

TOTAL (PTAS.) 2.335.378.501 1.368.772.214 1.368.772.214 966.606.287

TOTAL (EUROS) 14.035.907,47 8.226.486,69 8.226.486,69 5.809.420,79

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2001 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2001
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TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS

PROYECTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS

Aulario Campus de Guajara 95.803.262 7.677.983 14.528.321 10.495.388 268.725 8.914.983 229.353 115.213.633 8.176.061 14.528.321

Edif. Departamental de Letras 110.476.606 5.760.117 44.941.117 1.228.100 1.645.879 111.704.706 5.760.117 46.586.996

Biblioteca Universitaria 40.748.384 1.369.864 14.581.752 40.748.384 1.369.864 14.581.752

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 112.576.349 33.355.148 189.068.503 112.576.349 33.355.148 189.068.503

C. Económicas y Empresariales 1.065.021.923 28.299.658 320.878.419 1.065.021.923 28.299.658 320.878.419

C.M.U. San Agustín 205.372.360 4.775.878 49.288.820 205.372.360 4.775.878 49.288.820

Facultad de Químicas 349.624.017 24.293.628 311.642.640 29.785.265 731.080 315.834.370 6.913.162 695.243.652 31.937.870 311.642.640

Urb. Campus de Guajara 307.513.020 361.626 0 341.550 307.513.020 361.626 341.550

Adaptación Nuevo Rectorado 70.283.875 1.200.000 9.038.956 45.064.832 4.367.279 8.388.015 72.688.813 2.970.371 21.845.620 188.037.520 8.537.650 39.272.591

Edif. Depart. C. De La Información 550.837.148 17.081.238 166.649.307 550.837.148 17.081.238 166.649.307

Abancalado Las Tahonillas Bajas 23.400.538 0 0 12.446.004 1.939.000 37.785.542 0 0

Residencias Universitarias 143.205.176 6.748.227 2.406.970 42.851.525 2.857.647 276.519.907 2.460.000 4.122.275 462.576.608 9.208.227 9.386.892

Reformado Facultad de Bellas Artes 37.945.182 1.873.802 26.491.580 973.700 37.945.182 1.873.802 27.465.280

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 22.442.100 850.000 10.707.900 22.442.100 850.000 10.707.900

Reformado Facultad de Biologia 96.720.143 1.939.196 13.295.788 367.172 165.514 97.087.315 2.104.710 13.295.788

Instalaciones Sistemas de Seguridad 76.495.058 5.147.554 24.806.596 387.891 445.891 110.906 76.882.949 5.147.554 25.363.393

Reformado C.S. Náutica 29.500.000 1.649.724 350.000 29.500.000 1.649.724 350.000

Reforma C.M. Santa María 30.140.598 0 1.359.402 30.140.598 0 1.359.402

Ref.  Edif. Central y Torre Química 94.695.533 4.718.680 12.585.632 132.300 94.695.533 4.718.680 12.717.932

Edificio de Informática 176.622.000 5.993.308 0 33.633.411 610.218.396 11.421.691 820.473.807 17.414.999 0

Incidencia y Reserva de Obras 267.605.078 19.485.497 86.146.679 17.081.000 284.686.078 19.485.497 86.146.679

Reforma Ampliac. Mejora diversos Centros 107.176.854 936.320 17.300.589 19.508.671 9.145.919 22.096.307 10.354.760 148.781.832 936.320 36.801.268

TOTAL (PTAS.) 4.014.205.204 173.517.448 1.316.068.971 212.849.259 5.532.598 23.798.601 1.308.211.776 23.994.577 36.565.861 5.535.266.239 203.044.623 1.376.433.433

TOTAL (EUROS) 24.125.859,17 1.042.860,87 7.909.733,82 1.279.249,81 33.251,58 143.032,47 7.862.511,12 144.210,31 219.765,25 33.267.620,11 1.220.322,76 8.272.531,54

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA U.L.L QUE A DICIEMBRE DE 2001 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD PARA 1994, 1995,  
1996,1997,1998, 1999, 2000 Y 2001 DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS (LEY 8/94)

ANUALIDAD 2000 ANUALIDAD 2001 ANUALIDADES ANTERIORES (DE 1994 A 1999 INCLUSIVE)
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Audiencia de Cuentas de Canarias 
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Audiencia de Cuentas de Canarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- C o n t e s t a c i ó n  a  las   A l e g a c i o n e s  
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Audiencia de Cuentas de Canarias 

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES  
 
  

ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO  
Y POLÍTICA FINANCIERA 

 
1ª Alegación : Se indica que la dotación definitiva prevista para 2000 se obtiene 

mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 11 de marzo de 2002, fecha 
diferente de la que se hace constar en el Proyecto de Informe. 

 
     COMENTARIO: Como se hace constar en el Proyecto de Informe, realmente fue 

mediante acuerdo del Gobierno de 12 de diciembre de 2000. 
 
ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  

E INVESTIGACIÓN 
 

1ª Alegación : No se trata de una alegación. La Dirección General de Universidades 
manifiesta, que la no asistencia a las mesas de contratación señaladas, se debe al 
macroconcurso de traslado de funcionarios en 2001, que ocasionó que los servicios 
estuvieran desatendidos. 

 
      COMENTARIO : Tan solo explica cual es el motivo, por el cual no ha podido 
cumplir con sus funciones. 
 


