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El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función 
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de 
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 4 de noviembre de 
2004, el Informe de fiscalización de las inversiones de la Universidad de La Laguna 
contempladas en el Plan de Inversiones Universitarias de Canarias (PIUC), a 31 de 
diciembre de 2002. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 
4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias y su remisión al Tribunal 
de Cuentas, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y al Rectorado de la 
Universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Justificación.  
 

Conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley Territorial 8/l994, de 20 de 
julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, corresponde a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias la realización de un Informe de fiscalización en las 
Universidades Canarias, de las obras incluidas en los anexos de la citada Ley.  

 
De conformidad con esa Disposición, el Pleno de la Audiencia de Cuentas 

acordó, en su sesión de 23 de diciembre de 2002, incluir dicha fiscalización en el 
programa de actuaciones del ejercicio 2003. 

 
 

1.2. Objetivos. 
 
La actuación llevada a cabo ha sido una fiscalización de cumplimiento con los 

siguientes objetivos: 
 

1. Cuáles han sido las inversiones ejecutadas por la Universidad, con cargo a las 
anualidades previstas en los proyectos del anexo I del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias. 
 

2. Que la ejecución por parte de la Universidad  de las inversiones previstas con 
cargo al Plan de Inversiones Universitarias de Canarias se ha llevado a cabo de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Territorial 8/l994 que lo regula”. 

 
 

1.3. Alcance. 
 
 En relación con las inversiones ejecutadas por la Universidad con cargo a las 

anualidades del Plan , se han verificado en esta ocasión las relacionadas con las 
disposiciones de fondos autorizadas por la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera entre enero y diciembre de 2002. Así, se han tenido en cuenta las 
anualidades previstas para los ejercicios 2000, 2001 y 2002, ya que de las de los 
ejercicios 1994 a 1999 se había dispuesto la totalidad a 31 de diciembre de 2001. 
 

También se pretende informar de cuál es la cifra de esas inversiones ejecutadas 
que se corresponde con obras propiamente dichas, y cuál con honorarios de 
profesionales o equipamientos. 
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Los aspectos legales verificados se refieren a las competencias atribuidas a la 

Administración Autonómica y al cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Territorial 8/l994. 
 

 
1.4. Marco jurídico y presupuestario. 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias , aprobado 
por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 34, la 
competencia plena de la Comunidad Autónoma en la regulación y administración de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles, modalidades y especialidades, en el ámbito de 
sus competencias, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el texto constitucional 
respecto de las competencias estatales en esta materia y de la alta inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias asumió las 
competencias en materia de Universidades mediante el Real Decreto 2802/1986. 
 

El modelo de organización de la enseñanza superior en Canarias viene diseñado 
por la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales, de Coordinación 
Universitaria y de Creación de Universidades, Centros y Estudios Universitarios, 
modificada por la Ley 5/1997, de 6 de junio. El Sector Universitario de la Comunidad 
Autónoma está integrado por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria , tal y como se prevé en la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de 
Reorganización Universitaria de Canarias. 
 

La Universidad de La Laguna, cuya sede central está en la ciudad que le da su 
nombre, aunque goza de diversas peculiaridades producto de la autonomía 
universitaria, es una Entidad de Derecho Público y por lo tanto parte del Sector 
Público Canario, tal y como recoge el artículo 2 c) de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y 
como parte del mismo, sujeta a la actividad fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades  
y por sus propios Estatutos, aprobados mediante Decreto Territorial 230/2000, de 22 
de diciembre . 
 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha establecido desde 1984 un 
mecanismo de planificación de la política en materia de Enseñanza Superior. Así la 
Ley Territorial 6/1984, de 30 de noviembre, establece que el Gobierno preparará 
anualmente el Plan Universitario de Canarias a partir de las programaciones aprobadas 
en los Consejos Sociales. Este hecho venía dado no sólo por la necesidad de potenciar 
el sistema universitario, sino porque el desarrollo del mismo no puede realizarse 
adecuadamente si no es en un marco de programación plurianual. 
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Mediante la Ley Territorial 8/l994, del Plan de Inversiones Universitarias de 

Canarias se pretende completar la infraestructura universitaria de Canarias, finalizando 
los centros necesarios para que el sistema universitario canario pueda desarrollar la 
docencia y la investigación con el nivel de calidad exigible. Con anterioridad estas 
inversiones de las Universidades Canarias venían financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de los distintos ejercicios. A 
partir de la entrada en vigor de esta Ley Territorial 8/l994, esas inversiones se regulan 
por esta ley, relacionándose en dos anexos, los proyectos en los que se concretan estas 
inversiones, constando además, una dotación anual total en pesetas para los ejercicios 
comprendidos entre l994 y 1999 ambos inclusive, que se aplaza primero hasta 2001 
mediante la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000, 
más tarde hasta 2002 conforme se contempla en la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para el año 2002, y por último hasta el 31 de diciembre de 2003 según se 
recoge en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2002 de 27 de diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2003.  

 
En el caso de la Universidad de La Laguna las inversiones previstas se recogen 

en proyectos como anexo I, con un presupuesto total consignado de 48,6 millones de 
€. 
 
1.5. Trámites de alegaciones. 
 

El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para 
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 
A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido a la Intervención General, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 4/1989, mediante escrito de 26 de junio 
de 2004 , concediéndosele un plazo de 30 días hábiles. 

 
Mediante escrito del Rector de 12 de julio de 2004, se pone de manifiesto 

literalmente que “no se desea hacer uso del derecho a formular alegaciones…….”. Sin 
embargo, sí se formulan alegaciones por la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto y por la Dirección General de Universidades e Investigación, enviadas por 
la Intervención General el 29 de julio de 2004. En las Dirección General de 
Planificación y Presupuesto se pone de manifiesto que se esta de acuerdo con la 
opinión y conclusiones del Informe y en la Dirección General de Universidades e 
Investigación se hacen determinadas aclaraciones que se incluyen en el Informe. 
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2. OPINIÓN Y CONCLUSIONES  

 
 
2.1 Opinión. 
 
En la ejecución de las inversiones previstas en el Anexo I del Plan de 

Inversiones Universitarias de Canarias durante el ejercicio 2002, la Administración 
Autonómica ha actuado de acuerdo con las competencias atribuidas en la Ley 
Territorial 8/1994 que las regula. 

 
2.2. Conclusiones.  
 
2.2.1. Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos autorizadas por la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera hasta diciembre de 2002, la 
Universidad de La Laguna ha ejecutado inversiones por un importe total de 47,3 
millones de € con cargo a las distintas anualidades del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias, conforme se recoge en el siguiente cuadro (epígrafe 4.1): 

 

TOTAL 
PREVISTO

CON 
ANUALIDAD 

1994

CON 
ANUALIDAD 

1995

CON 
ANUALIDAD 

1996

CON 
ANUALIDAD 

1997

CON 
ANUALIDAD 

1998

CON 
ANUALIDAD 

1999

CON 
ANUALIDAD 

2000

CON 
ANUALIDAD 

2001

CON 
ANUALIDAD 

2002

TOTAL 
DISPUESTO

48.570.793,22 16.455.110,41 9.065.503,71 2.849.884,70 1.633.539,23 1.136.659,91 1.937.755,90 1.455.533,87 8.552.733,48 4.224.658,19 47.311.379,40

INVERSIONES EJECUTADAS DEL ANEXO I DEL PIUC CON DISPOSICIONES DE FONDOS AUTORIZADAS HASTA DICIEMBRE DE 
2002 CON CARGO A LAS ANUALIDADES DE 1994 A 2002                                                              

 
 
 

 Del total de los 48,6 millones de €, de dotación prevista en la Ley Territorial 
8/1994, para ejecutar los proyectos de inversión del anexo I entre julio de 1994 y 
diciembre de 2002, se ha dispuesto de un 97,4 %.  

 
2.2.2. De los 47,3 millones de €, dispuestos del préstamo de 48,6 millones de € 

hasta diciembre de 2002, se ha de manifestar lo siguiente (epígrafe 4.1): 
 
a)  Un 78,5 % de los mismos se corresponde con obras (construcción 

propiamente dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, instalaciones, 
etc.), un 18,8 % con los equipamientos necesarios de las construcciones realizadas y el 
2,7 % restante con los honorarios de los profesionales (arquitectos, ingenieros, etc.) 
que han elaborado los proyectos, dirigido las obras, como se recoge en el cuadro nº 10 
del Anexo. 
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b) Se refieren fundamentalmente a cinco proyectos del anexo I que absorben 
conjuntamente un 68,1 % de las mismas. Estos proyectos son el Edificio de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Facultad de Químicas, Edificio Departamental de 
Ciencias de la Información, Residencias Universitarias y Edificio de Informática. 

 
 2.2.3. En relación con la documentación que ha de constar en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en virtud de las competencias atribuidas a ésta en el 
artículo 3 y 5 de la Ley Territorial 8/l994, se ha de concluir que en general dicha 
documentación constaba en los archivos de la misma (epígrafe 4.2). 
 
 2.2.4. En relación con las autorizaciones de disposición de fondos durante 2002 
del préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local de España, S.A., se ha de 
manifestar que con anterioridad al informe de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera autorizando la disposición de fondos del préstamo, se había 
evacuado en cada caso un informe de la Dirección General de Universidades e 
Investigación, una vez constaba en ésta última la documentación a la que hace 
mención el artículo 6 de la Ley Territorial 8/1994 y había sido objeto de fiscalización 
por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación y Deportes (epígrafe 3.2). 
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3. RECOMENDACIONES 

 
 

Única. Teniendo en cuenta que el Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias está próximo a finalizar su ejecución, se recomienda al Gobierno de Canarias 
que realice un análisis de los efectos que dicho Plan ha tenido para la Comunidad 
Autónoma, en el aspecto presupuestario y financiero y sobre la educación universitaria 
en Canarias, que pueda servir de base para una futura planificación en este sector. 
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4. VERIFICACIONES  

 
 

4.1. Inversiones Ejecutadas de los Proyectos del Anexo I de la Ley Territorial 
8/1994, con disposiciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 2002 con 
cargo a las anualidades de 1994 hasta 2002.   

 
La financiación de las inversiones recogidas en el Plan de Inversiones 

Universitarias de Canarias (en adelante PIUC), se acomete con los fondos de un 
préstamo suscrito por la Universidad avalado por la Administración Autonómica. En el 
caso de la Universidad de La Laguna, la dotación total prevista en el anexo I del Plan 
de Inversiones de Canarias, asciende a 48,6 millones de €. Así, para la financiación de 
las mismas y conforme se establece en los artículos 2 y 3 de la citada Ley 8/l994, la 
Universidad de La Laguna suscribe con el Banco de Crédito Local de España S.A.,  un 
préstamo por los 48,6 millones de €, avalado por la Administración Autonómica 
(Consejería de Economía y Hacienda). 

 
Asimismo, mediante la Ley Territorial 10/1997, de 9 de julio, de modificación 

parcial de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, se modifica el anexo I de la Ley 8/1994 
en lo que se refiere a su composición cualitativa, o lo que es lo mismo, en la relativo a 
los proyectos de inversión relacionados en el mismo, concretamente se añade el 
proyecto “Reforma, Ampliación y Mejora de Diversos Centros”.  

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Territorial 8/1994, así como lo estipulado en 

las cláusulas del contrato del préstamo de 48,6 millones de €, el procedimiento a seguir 
desde que la Universidad ejecuta la inversión hasta que puede disponer de los fondos 
del referido préstamo para el pago a los acreedores que materializaron la misma, se 
puede esquematizar de la forma siguiente: 
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     3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DEL PIUC 

ULL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN  

Justificación ante la CAC 
de la Inversión ejecutada  

Elaboración de un Informe sobre 
las inversiones ejecutadas por la 
ULL

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TESORO Y POLÍTICA 
FINANCIERA  

 
BANCO DE CRÉDITO 

LOCAL 

Autorización de la disposición 
de fondos del préstamo para el 
pago de las inversiones 
informadas favorablemente. 

Solicitud de la ULL para 
poder disponer del 
préstamo para atender al 
pago de los acreedores 
que materializaron las 
inversiones. 

Puesta a disposición de 
la ULL de los fondos 
necesarios del préstamo 
para el pago a los 
acreedores una vez han 
sido autorizados por la 
Dirección General del 
Tesoro y Política 
Financiera. 

1

2

3

4
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Para determinar las inversiones de los proyectos del anexo I de la Ley 
Territorial 8/1994 que han sido ejecutadas con cargo a cada una de las anualidades 
contempladas en la misma, se han tenido en cuenta las disposiciones de fondos 
autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2002 por la Dirección  General del Tesoro y 
Política Financiera. 

 
4.1.1. Inversiones de los proyectos de la Ley Territorial 8/1994, ejecutadas 

con cargo a la anualidad para 2000, mediante disposiciones de fondos autorizadas 
durante 2002. 

 
ANUALIDAD PARA 2000 

 
 
PREVISIÓN INICIAL  15.491.126,92
 
MODIFICACIÓN DURANTE 2000 POR ACUERDO DEL GBNO. DE CANARIAS -14.034.695,03
 
MODIFICACIÓN DURANTE 2002 POR ACUERDO DEL GBNO. DE CANARIAS - 898,02 
 
DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD   1.455.533,87

 
La anualidad prevista para 2000 ascendía a 15,5 millones de €, siendo 

modificada por el preceptivo acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesiones celebradas 
el 12 de diciembre de 2000 y el 11 de marzo de 2002, obteniéndose así una anualidad 
para 2000 de 1,5 millones de €, dispuesta en su totalidad a 31 de diciembre de 2002, 
como se puede apreciar en el cuadro nº 7 del Anexo del Informe. Por lo tanto, aunque 
a 31 de diciembre de 2001 quedaba por disponer 898 euros, al haberse reducido por 
acuerdo del Gobierno de Canarias de 11 de marzo de 2002 en esa misma cuantía, la 
anualidad quedaba totalmente dispuesta y no hubo en consecuencia autorización de 
disposición de fondos alguna durante 2002.  

 
4.1.2. Inversiones de los proyectos de la Ley Territorial 8/1994, ejecutadas 

con cargo a la anualidad para 2001, mediante disposiciones de fondos autorizadas 
durante 2002. 

ANUALIDAD PARA 2001 
 

 
DOTACIÓN DE LA ANUALIDAD 14.035.907,47
 
MODIFICACIÓN DURANTE 2002 POR ACUERDO DEL GBNO. DE CANARIAS + 898,02
 
MODIFICACIÓN DURANTE 2002 POR ACUERDO DEL GBNO. DE CANARIAS -5.484.072,01
 
DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD 8.552.733,48
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Mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 12 de diciembre de 2000, se 
trasladan un total de 14,0 millones de € a la anualidad de 2001, que tienen su origen 
fundamentalmente en minoraciones en esa cuantía en la dotación prevista para la 
anualidad en un principio para 2000 y en menor importe para la de 1999. Durante 2002 
se vuelve a modificar la anualidad de 2001, mediante acuerdo del Gobierno de 
Canarias en sesión celebrada el 11 de marzo de 2002, en el que por un lado se 
trasladan a esta anualidad 898 euros de la de 2000 y por otro se minora en 5,5 millones 
de € la de 2001, para sumárselos a la de 2002, obteniéndose así una dotación definitiva 
de 8,5 millones de €, de los que se disponen 326.246 euros durante 2002, quedando 
totalmente dispuesta a 31 de diciembre de 2002, como se puede apreciar en el cuadro 
nº 8 del Anexo del Informe.  

 
4.1.3. Inversiones de los proyectos de la Ley Territorial 8/1994, ejecutadas 

con cargo a la anualidad para 2002, mediante disposiciones de fondos autorizadas 
durante 2002 

ANUALIDAD PARA 2002 
 

 
DOTACIÓN DE LA ANUALIDAD   5.484.072,01

 
Mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 11 de marzo de 2002, se minora 

en un total de 5,5 millones de €, la anualidad de 2001 que tienen como destino dotar la 
anualidad de 2002 en ese importe. De estos 5,5 millones de €, durante 2002 se 
autorizan disposiciones por un total de 4,2 millones de €, como se puede apreciar en el 
cuadro nº 9 del Anexo del Informe. 

 
4.1.4. Total de inversiones ejecutadas de los proyectos del anexo I de la Ley 

Territorial 8/1994, mediante disposiciones de fondos autorizadas desde su 
entrada en vigor hasta diciembre de 2002. 

 
El total de inversiones del anexo I del PIUC ejecutadas mediante disposiciones 

de fondos autorizadas desde la entrada en vigor del mismo hasta diciembre de 2002, 
asciende a 47,3 millones de €, de los cuales, un 34,8 % lo han sido con cargo a la 
anualidad para 1994, un 19,2 %, con la prevista para 1995, un 18 % con la de 2001 y 
el 28 % restante con la correspondiente a las anualidades para 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000 y 2002 como se recoge en el cuadro siguiente. 
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Aulario Campus de Guajara 466.986,41 0,00 0,00 0,00 33.763,17 208.502,21 64.693,62 54.958,57 466.348,48 1.295.252,44

Edif. Departamental de Letras 403.279,12 0,00 0,00 139.074,68 402.322,71 24.021,82 17.272,96 0,00 0,00 985.971,29

Biblioteca Universitaria 340.773,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.773,86

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 1.803.036,31 210.354,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.390,55

C. Económicas y Empresariales 5.787.746,57 2.711.766,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.499.513,18

C.M.U. San Agustín 901.518,16 563.749,35 93.980,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559.248,12

Facultad de Químicas 3.305.566,57 390.657,87 293.992,37 44.138,75 85.944,73 0,00 183.406,93 1.949.960,07 767.355,87 7.021.023,16

Urb. Campus de Guajara 1.788.011,01 0,00 23.231,97 0,00 0,00 39.120,91 2.052,76 0,00 0,00 1.852.416,65

Adaptación Nuevo Rectorado 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060,73 447.891,23 347.505,96 668.026,97 240.031,58 1.739.516,47

Edif. Depart. C. De La Información 1.202.024,21 3.170.338,85 42.477,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.414.840,75

Abancalado Las Tahonillas Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.640,07 74.801,99 11.653,62 0,00 227.095,68

Residencias Universitarias 60.101,21 0,00 0,00 759.299,75 9.995,74 86.307,58 274.717,66 1.868.310,07 202.008,10 3.260.740,11

Reformado Facultad de Bellas Artes 47.780,46 69.416,90 212.193,86 10.180,62 24.143,98 34.818,70 5.852,05 0,00 0,00 404.386,57

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 84.141,69 7.349,78 47.191,47 16.470,63 0,00 49.190,54 0,00 0,00 0,00 204.344,12

Reformado Facultad de Biologia 0,00 338.369,81 37.741,96 8.350,96 207.018,59 81.382,54 3.201,51 0,00 0,00 676.065,37

Instalaciones Sistemas de Seguridad 125.912,04 0,00 81.916,35 8.428,64 192.118,05 231.397,55 5.011,13 666,56 0,00 645.450,31

Reformado C.S. Náutica 0,00 177.298,57 0,00 0,00 12.018,58 0,00 0,00 0,00 0,00 189.317,15

Reforma C.M. Santa María 0,00 0,00 189.318,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.318,81

Ref.  Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 444.822,42 171.214,98 0,00 57.095,22 0,00 795,14 0,00 673.927,76

Edificio de Informática 0,00 0,00 821.663,53 241.498,68 34.377,89 0,00 202.140,87 3.762.295,04 2.110.233,36 7.172.209,38

Incidencia y Reserva de Obras 138.232,78 1.426.201,72 561.353,65 102.658,88 14.754,04 0,00 102.658,88 0,00 117.645,43 2.463.505,38

Ref. Ampliac. Mejora diversos Cent. 0,00 0,00 0,00 132.222,66 84.141,69 537.387,54 172.217,55 236.067,44 321.035,37 1.483.072,26

TOTAL 16.455.110,41 9.065.503,71 2.849.884,70 1.633.539,23 1.136.659,91 1.937.755,90 1.455.533,87 8.552.733,48 4.224.658,19 47.311.379,40

ANUALIDAD 
2002

INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULL FINANCIADAS CON CARGO A LA ANUALIDAD PARA 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Y 2002 DEL PIUC DE LOS 
PROYECTOS DEL ANEXO I  (HASTA DICIEMBRE DE 2002)

ANUALIDAD 
1994

ANUALIDAD 
1995

ANUALIDAD 
2000

ANUALIDAD 
2001 TOTALPROYECTOS ANUALIDAD 

1996
ANUALIDAD 

1997
ANUALIDAD 

1998
ANUALIDAD 

1999

 
 
 

El detalle de la naturaleza de las inversiones reflejadas en el cuadro anterior, se 
pone de manifiesto en el Cuadro nº 10 del Anexo de este Informe, en el que se puede 
apreciar cómo un 78,5 % tiene que ver con inversiones en construcción propiamente 
dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, etc., así como todas 
aquellas instalaciones o acondicionamientos necesarios. Un 18,8 % con inversiones en 
equipamientos y el 2,7 % restante con los honorarios de profesionales por la 
elaboración de proyectos, dirección de obra, etc. Del total de los 47,3 millones de €, un 
68,1 % se corresponde con inversiones de cinco de los veintiún proyectos del anexo I 
de la Ley, concretamente con Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de 
Químicas, Edificio Departamental de Ciencias de la Información, Residencias 
Universitarias y Edificio de Informática. Asimismo, hay que destacar entre éstos, al 
Proyecto de Ciencias Económicas y Empresariales, que absorbe por sí solo el 19,7 % 
del total de inversiones ejecutadas por la Universidad de La Laguna con cargo a la 
anualidad para 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del PIUC, 
mediante disposiciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 2002. 



 

 16

 
El concepto Incidencias y Reservas de Obras, que figuraba inicialmente en el 

Anexo I de la Ley , se ha venido utilizando para inversiones en el resto de proyectos 
que aparecen en el mencionado Anexo, con el siguiente detalle:. 

 

PROYECTOS ANUALIDADES PARA 
1994 A 1999

ANUALIDAD PARA 
2000

ANUALIDAD PARA 
2001

ANUALIDAD PARA 
2002 TOTAL

AULARIO CAMPUS DE GUAJARA 1.634,17 117.321,20 118.955,37

EDIF. DEPARTAMENTAL DE 
LETRAS 28.535,01 28.535,01

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 132.156,06 132.156,06

EDIF. DEPART. FÍSICA Y MAT. 207.743,10 207.743,10

C. ECONÓM. Y EMPRESARIALES 816.123,79 816.123,79

FACULTAD DE QUÍMICAS 319.523,23 324,23 319.847,46

EDIF. DEPART. C. DE LA 
INFORMACIÓN 658.025,68 658.025,68

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 62.458,81 62.458,81

REFMDO. PARANINFO E.U. DE 
E.G.B. 2.370,07 2.370,07

INSTALACIONES SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 219,93 219,93

REF. EDIF. CENTRAL Y          
T. DE QUÍMICA 2.955,90 2.955,90

COLEGIO MAYOR UNIV. SAN 
AGUSTÍN 11.455,33 11.455,33

REFORMA, AMPLIACIÓN Y 
MEJORA DIVERSOS CENTROS 0,00 102.658,88 102.658,88

TOTAL 2.243.201,07 102.658,88 0,00 117.645,43 2.463.505,38

DETALLE DE INCIDENCIA Y RESERVA DE OBRA ( ULL )

 
 

 
4.2. Competencias atribuidas a la Administración Autonómica por la Ley 
Territorial 8/l994 en relación con la ejecución de las inversiones de los proyectos 
del anexo I. 

 
Las competencias de la Administración Autonómica a las que se refiere este 

epígrafe, son las que vienen reguladas en los artículos, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 
Territorial 8/1994, de 20 de julio, del PIUC. Así, una vez efectuadas las oportunas 
verificaciones para el caso de los cinco artículos referenciados objeto de ese epígrafe, 
se ha de poner de manifiesto lo siguiente:  
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4.2.1. Autorizaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

para que la Universidad pudiese iniciar las  contrataciones necesarias para llevar 
a cabo las inversiones incluidas en  los proyectos del anexo I de la Ley Territorial 
8/l994. 

 
En el artículo 3.1.b) de la Ley Territorial 8/l994 se establece literalmente, que 

“las contrataciones a realizar para la ejecución de las obras y equipamientos 
incluidos en el Plan sean o, en su caso, hayan sido previamente autorizadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se 
señala en el siguiente apartado.” 

 
Para la realización de este Informe, se solicitó a la Dirección General de 

Universidades e Investigación el total de contrataciones autorizadas por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de las obras y equipamientos incluidos en los 
proyectos de los anexos de la Ley Territorial 8/1994, en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002, seleccionando el 100% de las 
correspondientes a la Universidad de La Laguna, que tiene que ver con las siguientes 
inversiones:  

 
 

Proyecto de Inversión del Anexo I 
 

Denominación 
Aulario Campus de Guajara Terminación de la ampliación del Aulario de Guajara 

 
Adaptación Nuevo Rectorado Formación de dependencias para los Vicerrectorados de 

Alumnado y de Servicios Generales del Edif. Central 
Adaptación Nuevo Rectorado Reforma total de aseos (4 unidades) en el Edificio Central 
Residencias Universitarias Suministros e Instalación de mobiliario con destino al Colegio 

Mayor San Fernando 
Residencias Universitarias Reparación y reconversión de mobiliario antiguo con destino al 

Colegio Mayor San Fernando 
Residencias Universitarias Suministro e Instalación de persianas con destino al Colegio 

Mayor San Fernando 
Residencias Universitarias Arreglo de exteriores y de acceso principal en el Colegio Mayor 

San Fernando 
Residencias Universitarias Rehabilitación del acceso principal y reforma interior del Colegio 

Mayor Santa María 
Residencias Universitarias Suministro de un depósito de G.L.P. y realización de la 

instalación de gas en el Colegio Mayor San Fernando 
Residencias Universitarias Suministro e Instalación de aparataje de cocina con destino al 

Colegio Mayor San Fernando 
Residencias Universitarias Suministro e Instalación de centralita telefónica digital con destino 

al Colegio mayor San Fernando 
Edificio de Informática Modificado I de la obra Nuevo Edificio Centro Superior de 

Informática 
Incidencia y Reserva de Obras Terminación de la ampliación del Aulario de Guajara 
Reforma, ampliación y mejora de diversos centros Creación de acceso desde la avenida Astrofísico Francisco 

Sánchez al C.S. de Informática y Hogar Garoé 
Reforma, ampliación y mejora de diversos centros Base y cerramiento para depósito de G.L.P. en el Campus 

Central 
Reforma, ampliación y mejora de diversos centros Formación de ventilación para cuarto de calderas e instalaciones 

de agua y electricidad en lavandería del C.M. San Fdo. 
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Se pudo comprobar, como en cada una de estas contrataciones para llevar a 

cabo la inversión en la obra o equipamiento seleccionado, constaba efectivamente la 
correspondiente resolución de autorización de inicio del expediente de la misma por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 
4.2.2. Participación de un representante de la Intervención General y un 

técnico nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las 
mesas de contratación y recepciones de las inversiones incluidas en los proyectos 
del anexo I de la Ley Territorial 8/l994.  

 
En los artículos 4 y 7 de la Ley Territorial 8/l994 se establece que han de estar 

presentes tanto en las mesas de contratación como en las recepciones, respectivamente, 
dos representantes de la Administración Autonómica, uno de la Intervención General y 
otro nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Sin embargo, la 
Ley Territorial 2/1999, que entra en vigor el 9 de febrero de 1999, en su artículo 10 se 
da nueva redacción al artículo 7 de la primera, que queda redactado como sigue: “A las 
recepciones de inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presente 
Plan podrá asistir un representante de la Intervención General de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En todo caso asistirá un técnico 
facultativo nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.”  

 
Teniendo en cuenta las mismas inversiones que en el apartado anterior 4.2.1., se ha 
podido observar como en el acta de recepción del “Suministro e Instalación de la 
Centralita Telefónica Digital del Colegio Mayor San Fernando” no asiste el 
representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, conforme se hace 
constar en el acta de la misma. “No obstante, por la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, se aclara que la no asistencia del representante de la misma a la 
recepción de este suministro se debió a que la comunicación desde la Universidad por 
escrito para dicha asistencia llega a la Consejería el mismo día de la celebración de 
la recepción”. 

 
4.2.3. Documentación que constaba en la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes relacionada con las inversiones del PIUC, en virtud de lo regulado en 
los artículos 3 y 5 de la Ley Territorial 8/1994. 

 
 Para verificar el cumplimiento de lo regulado en los artículos 3 y 5 de la Ley 
Territorial 8/1994, se han escogido las mismas inversiones relacionadas en los 
apartados anteriores. Una vez examinada la documentación que obraba en la Dirección 
General de Universidades e Investigación, se puede concluir que en general constaba 
la requerida en los citados artículos. 
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4.2.4. Informe de la Dirección General de Universidades e Investigación 

necesario para la autorización de la disposición de fondos. 
 

 En el artículo 6 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que, para la emisión 
del informe autorizando la disposición de fondos han de constar previamente en la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes las certificaciones de obras o, en el resto 
de los contratos, la documentación acreditativa de la existencia de la obligación, donde 
la emisión de dicho informe quedará condicionada a que conste la autorización previa 
correspondiente de las contrataciones a realizar. Así, una vez obra  en la Dirección 
General de Universidades e Investigación esta documentación y ha sido objeto de 
fiscalización por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación y Deportes, 
se emite por la primera el correspondiente informe para la disposición de fondos. En 
los informes de la Intervención Delegada en la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, se expresa literalmente, “De acuerdo con la disposición séptima de la 
Orden de 25 de octubre de 1994, por la que se otorgan avales de Tesorería de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, esta Intervención Delegada informa 
favorablemente las obras de la Universidad de La Laguna que a continuación se 
relacionan y por los importes que se indican, ya que consta la documentación 
acreditativa de la existencia de la obligación así como la autorización exigida en el 
artículo 3 de la Ley 8/94 de 20 de julio del Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias”.  

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de Noviembre de 2004.- 
 
 

EL PRESIDENTE, 
 
 

Fdo: Marcelino Rodríguez Viera 
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PROYECTOS ANUALIDAD 1994 AUTORIZADO EN 
1994

AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD 
DE 1994 

DISPONIBLE A 
31.12.2002

Aulario Campus de Guajara 466.986,41 0,00 466.986,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.986,41 0,00
Edif. Departamental de Letras 403.279,12 0,00 347.535,73 29.690,00 2.854,81 23.198,59 0,00 0,00 0,00 0,00 403.279,12 0,00
Biblioteca Universitaria 340.773,86 340.773,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.773,86 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 1.803.036,31 1.163.292,73 639.743,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.036,31 0,00
C. Económicas y Empresariales 5.787.746,57 3.600.246,88 2.187.499,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.787.746,57 0,00
C.M.U. San Agustín 901.518,16 901.518,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.518,16 0,00
Facultad de Químicas 3.305.566,57 2.559.531,98 746.034,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305.566,57 0,00
Urb. Campus de Guajara 1.788.011,01 1.760.928,61 9.774,25 0,00 0,00 17.308,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788.011,01 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 1.202.024,21 0,00 1.202.024,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.024,21 0,00
Residencias Universitarias 60.101,21 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 47.780,46 0,00 12.001,01 35.779,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.780,46 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 84.141,69 0,00 84.141,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.141,69 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 125.912,04 0,00 51.981,36 47.347,77 26.582,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.912,04 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 138.232,78 91.532,32 46.700,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.232,78 0,00

TOTAL 16.455.110,41 10.417.824,54 5.794.422,97 112.817,22 89.538,93 40.506,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16.455.110,41 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1994 AUTORIZADAS POR LA C.A.C  A  U.L.L. HASTA DICIEMBRE DE 2002                                                                  

 
 
 

CUADRO Nº 1. 
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PROYECTOS ANUALIDAD 1995 AUTORIZADO EN 
1995

AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1995 DISPONIBLE 

A 31.12.2002

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 210.354,24 210.354,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.354,24 0,00
C. Económicas y Empresariales 2.711.766,61 2.711.766,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711.766,61 0,00
C.M.U. San Agustín 563.749,35 478.696,98 85.052,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.749,35 0,00
Facultad de Químicas 390.657,87 390.657,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.657,87 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 3.170.338,85 3.170.338,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170.338,85 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 69.416,90 0,00 69.416,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.416,90 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 7.349,78 7.349,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.349,78 0,00
Reformado Facultad de Biología 338.369,81 194.625,38 143.744,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.369,81 0,00
Reformado C.S. Náutica 177.298,57 165.687,35 6.459,98 5.151,23 0,00 0,00 0,00 0,00 177.298,57 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 1.426.201,72 663.346,87 762.854,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.201,72 0,00

TOTAL 9.065.503,71 7.992.823,93 1.067.528,54 5.151,23 0,00 0,00 0,00 0,00 9.065.503,71 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1995 AUTORIZADAS POR LA C.A.C  A  U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2002

 
 
 
 

CUADRO Nº 2. 
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PROYECTOS ANUALIDAD 1996 AUTORIZADO EN 
1996

AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

TOTAL             
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1996 DISPONIBLE  

A 31.12.2002

C.M.U. San Agustín 93.980,61 58.267,44 0,00 28.145,55 6.823,37 744,25 0,00 0,00 93.980,61 0,00

Facultad de Químicas 293.992,37 128.873,28 165.119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.992,37 0,00

Urb. Campus de Guajara 23.231,97 0,00 0,00 18.298,43 4.933,54 0,00 0,00 0,00 23.231,97 0,00

Edif.Depart.C.de la Información 42.477,69 0,00 0,00 42.477,69 0,00 0,00 0,00 0,00 42.477,69 0,00

Reformado Facultad de Bellas Artes 212.193,86 156.001,11 55.072,14 1.120,61 0,00 0,00 0,00 0,00 212.193,86 0,00

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 47.191,47 6.102,97 41.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.191,47 0,00

Reformado Facultad de Biología 37.741,96 32.285,29 5.456,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.741,96 0,00

Instalaciones Sistemas de Seguridad 81.916,35 0,00 43.177,88 38.738,48 0,00 0,00 0,00 0,00 81.916,35 0,00

Reforma C.M. Santa María 189.318,81 117.523,90 63.624,74 0,00 8.170,17 0,00 0,00 0,00 189.318,81 0,00

Ref.Edif.Central y Torre Química 444.822,42 89.686,17 355.136,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.822,42 0,00

Edificio de Informática 821.663,53 1.642,61 0,00 820.020,92 0,00 0,00 0,00 0,00 821.663,53 0,00

Incidencia y Reserva de Obras 561.353,65 417.469,49 77.976,49 65.907,67 0,00 0,00 0,00 0,00 561.353,65 0,00

TOTAL 2.849.884,70 1.007.852,27 806.651,77 1.014.709,34 19.927,09 744,25 0,00 0,00 2.849.884,70 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C 1996 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.L.  HASTA DICIEMBRE 2002

 
 
 

CUADRO Nº 3. 
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PROYECTOS ANUALIDAD 1997 AUTORIZADO EN 
1997

AUTORIZADO EN 
1998

AUTORIZADO EN 
1999

AUTORIZADO EN 
2000

AUTORIZADO EN 
2001

AUTORIZADO EN 
2002

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1997 DISPONIBLE A 

31.12.2002

Aulario Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edif. Departamental de Letras 139.074,68 0,00 139.074,68 0,00 0,00 0,00 0,00 139.074,68 0,00

Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edif. Depart. De Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Facultad de Químicas 44.138,75 14.563,71 29.575,04 0,00 0,00 0,00 0,00 44.138,75 0,00

Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adaptación Nuevo Rectorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edif. Depart. C. De la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residencias Universitarias 759.299,75 296.886,85 461.762,44 650,46 0,00 0,00 0,00 759.299,75 0,00

Reformado Facultad de Bellas Artes 10.180,62 0,00 1.163,23 9.017,38 0,00 0,00 0,00 10.180,62 0,00

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 16.470,63 11.061,53 5.108,60 300,51 0,00 0,00 0,00 16.470,63 0,00

Reformado Facultad de Biología 8.350,96 8.350,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,96 0,00

Instalaciones Sistemas de Seguridad 8.428,64 0,00 8.428,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8.428,64 0,00

Reforma  C.S. Náutica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Edif. Central y Torre Química 171.214,98 22.308,88 148.906,10 0,00 0,00 0,00 0,00 171.214,98 0,00

Edificio de Informática 241.498,68 0,00 241.498,68 0,00 0,00 0,00 0,00 241.498,68 0,00

Incidencia y Reserva de Obras 102.658,88 0,00 88.877,90 13.780,97 0,00 0,00 0,00 102.658,88 0,00

Ref. Ampli. Y Mejora Diversos Centros 132.222,66 0,00 132.222,66 0,00 0,00 0,00 0,00 132.222,66 0,00

TOTAL 1.633.539,23 353.171,93 1.256.617,98 23.749,32 0,00 0,00 0,00 1.633.539,23 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C 1997 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2002
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PROYECTOS ANUALIDAD 1998 AUTORIZADO EN 1998 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 AUTORIZADO EN 2002 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 1998 
DISPONIBLE A 31.12.2002

Aulario Campus de Guajara 33.763,17 33.763,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33.763,17 0,00
Edif. Departamental de Letras 402.322,71 316.948,73 85.373,98 0,00 0,00 0,00 402.322,71 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 85.944,73 85.944,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85.944,73 0,00
Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 36.060,73 0,00 36.060,73 0,00 0,00 0,00 36.060,73 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residencias Universitarias 9.995,74 0,00 9.995,74 0,00 0,00 0,00 9.995,74 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 24.143,98 0,00 24.143,98 0,00 0,00 0,00 24.143,98 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 207.018,59 206.819,41 199,18 0,00 0,00 0,00 207.018,59 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 192.118,05 156.624,27 35.493,78 0,00 0,00 0,00 192.118,05 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 12.018,58 9.915,04 2.103,54 0,00 0,00 0,00 12.018,58 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificio de Informática 34.377,89 34.377,89 0,00 0,00 0,00 0,00 34.377,89 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 14.754,04 0,00 14.754,04 0,00 0,00 0,00 14.754,04 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 84.141,69 61.797,90 22.343,80 0,00 0,00 0,00 84.141,69 0,00

TOTAL 1.136.659,91 906.191,13 230.468,77 0,00 0,00 0,00 1.136.659,91 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1998 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2002
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PROYECTOS ANUALIDAD 1999 AUTORIZADO EN 1999 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 AUTORIZADO EN 2002 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 1999 
DISPONIBLE A 31.12.2002

Aulario Campus de Guajara 208.502,21 208.502,21 0,00 0,00 0,00 208.502,21 0,00
Edif. Departamental de Letras 24.021,82 24.021,82 0,00 0,00 0,00 24.021,82 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urb. Campus de Guajara 39.120,91 39.120,91 0,00 0,00 0,00 39.120,91 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 447.891,23 447.891,23 0,00 0,00 0,00 447.891,23 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 140.640,07 140.640,07 0,00 0,00 0,00 140.640,07 0,00
Residencias Universitarias 86.307,58 86.307,58 0,00 0,00 0,00 86.307,58 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 34.818,70 34.818,70 0,00 0,00 0,00 34.818,70 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 49.190,54 49.190,54 0,00 0,00 0,00 49.190,54 0,00
Reformado Facultad de Biología 81.382,54 81.382,54 0,00 0,00 0,00 81.382,54 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 231.397,55 231.397,55 0,00 0,00 0,00 231.397,55 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 57.095,22 57.095,22 0,00 0,00 0,00 57.095,22 0,00
Edificio de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 537.387,54 537.387,54 0,00 0,00 0,00 537.387,54 0,00

TOTAL 1.937.755,90 1.937.755,90 0,00 0,00 0,00 1.937.755,90 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1999 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2002
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PROYECTOS ANUALIDAD 2000 AUTORIZADO EN 2000 AUTORIZADO EN 2001 AUTORIZADO EN 2002 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2000 
DISPONIBLE A 31.12.2002

Aulario Campus de Guajara 64.693,62 64.693,62 0,00 0,00 64.693,62 0,00
Edif. Departamental de Letras 17.272,96 17.272,96 0,00 0,00 17.272,96 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 183.406,93 171.499,93 11.907,00 0,00 183.406,93 0,00
Urb. Campus de Guajara 2.052,76 0,00 2.052,76 0,00 2.052,76 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 347.505,96 319.201,08 28.304,88 0,00 347.505,96 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 74.801,99 37.522,72 37.279,27 0,00 74.801,99 0,00
Residencias Universitarias 274.717,66 209.524,74 65.192,92 0,00 274.717,66 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 5.852,05 5.852,05 0,00 0,00 5.852,05 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 3.201,51 3.201,51 0,00 0,00 3.201,51 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 5.011,13 5.011,13 0,00 0,00 5.011,13 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificio de Informática 202.140,87 180.204,74 21.936,13 0,00 202.140,87 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 102.658,88 102.658,88 0,00 0,00 102.658,88 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 172.217,55 127.827,53 44.390,02 0,00 172.217,55 0,00

TOTAL 1.455.533,87 1.244.470,90 211.062,97 0,00 1.455.533,87 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2000 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2002
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PROYECTOS ANUALIDAD 2001 AUTORIZADO EN 2001 ANUALIDAD 2002 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2001 
DISPONIBLE A 31.12.2002

Aulario Campus de Guajara 54.958,57 54.958,57 0,00 54.958,57 0,00
Edif. Departamental de Letras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 1.949.960,07 1.939.751,74 10.208,33 1.949.960,07 0,00
Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 668.026,97 586.015,67 82.011,30 668.026,97 0,00
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 11.653,62 11.653,62 0,00 11.653,62 0,00
Residencias Universitarias 1.868.310,07 1.701.478,38 166.831,69 1.868.310,07 0,00
Reformado Facultad de Bellas Artes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 666,56 666,56 0,00 666,56 0,00
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 795,14 795,14 0,00 795,14 0,00
Edificio de Informática 3.762.295,04 3.736.132,17 26.162,87 3.762.295,04 0,00
Incidencia y Reserva de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 236.067,44 195.034,84 41.032,60 236.067,44 0,00

TOTAL 8.552.733,48 8.226.486,69 326.246,79 8.552.733,48 0,00

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2001 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2002
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PROYECTOS ANUALIDAD 2002 AUTORIZADO EN 2002 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2002 
DISPONIBLE A 31.12.2002

Aulario Campus de Guajara 479.499,39 466.348,48 466.348,48 13.150,91
Edif. Departamental de Letras 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteca Universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
Edif. Depart. de Física y Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Económicas y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00
C.M.U. San Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00
Facultad de Químicas 767.356,11 767.355,87 767.355,87 0,24
Urb. Campus de Guajara 0,00 0,00 0,00 0,00
Adaptación nuevo Rectorado 302.950,41 240.031,58 240.031,58 62.918,83
Edif. Depart. C. de la Información 0,00 0,00 0,00 0,00
Abancalado "Las Tahonillas Bajas" 0,00 0,00 0,00 0,00
Residencias Universitarias 264.864,92 202.008,10 202.008,10 62.856,82
Reformado Facultad de Bellas Artes 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformado Facultad de Biología 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones Sistemas de Seguridad 3.642,76 0,00 0,00 3.642,76
Reforma Centro Superior de Naútica 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma C. S. Santa María 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Edif. Central y Torre Química 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificio de Informática 2.450.675,29 2.110.233,36 2.110.233,36 340.441,93
Incidencia y Reserva de Obras 892.620,12 117.645,43 117.645,43 774.974,69
Ref. Ampl. y Mejora Diversos Centros 322.463,01 321.035,37 321.035,37 1.427,64

TOTAL 5.484.072,01 4.224.658,19 4.224.658,19 1.259.413,82

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2002 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.L. HASTA DICIEMBRE 2002
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TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS

OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS OBRA HONORARIOS EQUIPAMIENTOS

Aulario Campus de Guajara 575.789,20 46.145,61 87.316,97 63.078,55 1.615,07 0,00 53.580,13 1.378,44 0,00 466.348,48 0,00 0,00 1.158.796,36 49.139,12 87.316,97

Edif. Departamental de Letras 663.977,77 34.619,00 270.101,55 7.381,03 0,00 9.891,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.358,80 34.619,00 279.993,49

Biblioteca Universitaria 244.902,72 8.233,05 87.638,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.902,72 8.233,05 87.638,09

Edif. Depart. de Física y Matemáticas 676.597,48 200.468,48 1.136.324,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.597,48 200.468,48 1.136.324,59

C. Económicas y Empresariales 6.400.910,67 170.084,37 1.928.518,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.910,67 170.084,37 1.928.518,14

C.M.U. San Agustín 1.234.312,74 28.703,60 296.231,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.312,74 28.703,60 296.231,77

Facultad de Químicas 2.101.282,66 146.007,64 1.873.009,99 179.013,05 4.393,88 0,00 1.898.202,79 51.757,27 0,00 751.385,57 15.970,30 0,00 4.929.884,07 218.129,09 1.873.009,99

Urb. Campus de Guajara 1.848.190,47 2.173,42 0,00 0,00 0,00 2.052,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.190,47 2.173,42 2.052,76

Adaptación Nuevo Rectorado 422.414,60 7.212,15 54.325,22 270.845,10 26.247,88 50.412,99 514.197,27 22.534,88 131.294,82 240.031,58 0,00 0,00 1.447.488,55 55.994,90 236.033,03

Edif. Depart. C. De La Información 3.310.597,93 102.660,31 1.001.582,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.597,93 102.660,31 1.001.582,51

Abancalado Las Tahonillas Bajas 140.640,07 0,00 0,00 74.801,99 0,00 0,00 11.653,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.095,68 0,00 0,00

Residencias Universitarias 860.680,44 40.557,66 14.466,18 257.542,85 0,00 17.174,80 1.774.672,84 15.025,30 78.611,94 0,00 0,00 202.008,10 2.892.896,14 55.582,96 312.261,03

Reformado Facultad de Bellas Artes 228.055,14 11.261,78 159.217,60 0,00 0,00 5.852,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.055,14 11.261,78 165.069,66

Reformado Paraninfo E.U. E.G.B. 134.879,74 5.108,60 64.355,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.879,74 5.108,60 64.355,78

Reformado Facultad de Biologia 581.299,77 11.654,80 79.909,30 2.206,75 994,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.506,51 12.649,56 79.909,30

Instalaciones Sistemas de Seguridad 459.744,56 30.937,42 149.090,64 2.331,27 0,00 2.679,86 0,00 0,00 666,56 0,00 0,00 0,00 462.075,83 30.937,42 152.437,06

Reformado C.S. Náutica 177.298,57 9.915,04 2.103,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.298,57 9.915,04 2.103,54

Reforma C.M. Santa María 181.148,64 0,00 8.170,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.148,64 0,00 8.170,17

Ref.  Edif. Central y Torre Química 569.131,62 28.359,84 75.641,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,14 0,00 0,00 0,00 569.131,62 28.359,84 76.436,31

Edificio de Informática 1.061.519,60 36.020,51 0,00 202.140,87 0,00 0,00 3.667.486,42 94.808,62 0,00 2.097.949,83 12.283,53 0,00 7.029.096,72 143.112,65 0,00

Incidencia y Reserva de Obras 1.608.338,91 117.110,20 517.751,97 102.658,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.321,20 324,23 0,00 1.828.318,99 117.434,43 517.751,97

Ref. Ampliac. Mej. diversos Centros 644.145,87 5.627,40 103.978,63 117.249,47 0,00 54.968,08 132.801,48 1.562,63 101.703,33 0,00 1.562,63 319.472,74 894.196,82 8.752,66 580.122,79

TOTAL 24.125.859,17 1.042.860,87 7.909.733,82 1.279.249,81 33.251,59 143.032,47 8.052.594,56 187.067,13 313.071,79 3.673.036,66 30.140,69 521.480,84 37.130.740,21 1.293.320,27 8.887.318,92

INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA U.L.L QUE A DICIEMBRE DE 2002 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD PARA 1994, 1995,  1996,1997,1998, 1999, 2000, 2001 Y 2002 DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS.

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD PARA 2000 
LEY 8/94

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD PARA 2001 
LEY 8/94ANUALIDADES ANTERIORES (DE 1994 A 1999 INCLUSIVE) INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD PARA 2002 

LEY 8/94
PROYECTOS
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2.  A l e g a c i o n e s 


















