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El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función 
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de 
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 4 de noviembre de 
2004, el Informe de fiscalización de las inversiones de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria contempladas en el Plan de Inversiones Universitarias de Canarias 
(PIUC), a 31 de diciembre de 2002. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley 4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias y su 
remisión al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma y al Rectorado de la Universidad. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Justificación.  

 
 Conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley Territorial 8/l994, de 20 de 
julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, corresponde a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias la realización de un informe de fiscalización en las 
Universidades Canarias, de las obras incluidas en los anexos de la citada Ley.  
 
  De conformidad con esa Disposición el Pleno de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias, acordó en su Sesión de 23 de diciembre de 2002, incluir dicha fiscalización 
en el Programa de Actuaciones del ejercicio 2003. 

 
 

1.2. Objetivos. 
 

La actuación llevada a cabo ha sido una fiscalización de cumplimiento con los 
siguientes objetivos: 

 
1. Cuáles han sido las inversiones ejecutadas por la Universidad, con cargo a las 

anualidades previstas en los proyectos del anexo II del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias. 

 
2. Que la ejecución por parte de la Universidad  de las inversiones previstas con 

cargo al Plan de Inversiones Universitarias de Canarias se ha llevado a cabo de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Territorial 8/l994 que lo regula. 

 
 

1.3. Alcance. 
 

En relación con las inversiones ejecutadas por la Universidad con cargo a las 
anualidades del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, se han verificado en 
esta ocasión las relacionadas con las disposiciones de fondos autorizadas por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera entre enero y diciembre de 2002. 
Así, se han tenido en cuenta las anualidades previstas para los ejercicios 2000, 2001 y 
2002, ya que de las de los ejercicios 1994 a 1999 se había dispuesto la totalidad a 31 
de diciembre de 2001. 

 
También se pretende informar de cuál es la cifra de esas inversiones ejecutadas 

que se corresponde con obras propiamente dichas, y cuál con honorarios de 
profesionales o equipamientos. 
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Los aspectos legales verificados se refieren a las competencias atribuidas a la 
Administración Autonómica y al cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Territorial 8/l994. 
 
 
1.4. Marco jurídico y presupuestario. 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado 
por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 34, la 
competencia plena de la Comunidad Autónoma en la regulación y administración de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles, modalidades y especialidades, en el ámbito de 
sus competencias, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el texto constitucional 
respecto de las competencias estatales en esta materia y de la alta inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias asumió las 
competencias en materia de Universidades mediante el Real Decreto 2802/1986. 
 

El modelo de organización de la enseñanza superior en Canarias viene diseñado 
por la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales, de Coordinación 
Universitaria y de Creación de Universidades, Centros y Estudios Universitarios, 
modificada por la Ley 5/1997, de 6 de junio. El Sector Universitario de la Comunidad 
Autónoma está integrado por la Universidad de La Laguna  y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, tal y como se prevé en la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de 
Reorganización Universitaria de Canarias. 
 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque goza de diversas 
peculiaridades producto de la autonomía universitaria, es una Entidad de Derecho 
Público y por lo tanto parte del Sector Público Canario, tal y como recoge el artículo 2 
c) de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y como parte del mismo, sujeta a la actividad 
fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Se rige por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por sus propios Estatutos, aprobados 
mediante Decreto Territorial 12/1998, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 
163/2000, de 24 de julio . 
 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha establecido desde 1984 un 
mecanismo de planificación de la política en materia de Enseñanza Superior. Así la 
Ley Territorial 6/1984, de 30 de noviembre, establece que el Gobierno preparará 
anualmente el Plan Universitario de Canarias a partir de las programaciones aprobadas 
en los Consejos Sociales. Este hecho venía dado no sólo por la necesidad de potenciar 
el sistema universitario, sino porque el desarrollo del mismo no puede realizarse 
adecuadamente si no es en un marco de programación plurianual. 
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Mediante la Ley Territorial 8/l994, del Plan de Inversiones Universitarias de 

Canarias se pretende completar la infraestructura universitaria de Canarias, finalizando 
los centros necesarios para que el sistema universitario canario pueda desarrollar la 
docencia y la investigación con el nivel de calidad exigible. Con anterioridad estas 
inversiones de las Universidades Canarias venían financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de los distintos ejercicios. A 
partir de la entrada en vigor de esta Ley Territorial 8/l994,  esas inversiones se regulan 
por la misma, relacionándose en dos anexos por proyectos con las correspondientes 
anualidades para los ejercicios comprendidos entre l994 y 1999 ambos inclusive, que 
se aplaza primero hasta 2001 mediante la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 
14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el año 2000, más tarde hasta 2002 conforme se contempla en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2002 y por último, hasta el 31 de 
diciembre de 2003 según se recoge en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 
13/2002 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
para el año 2003.  

 
En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las inversiones 

previstas se recogen por proyectos como anexo II, con un presupuesto total consignado 
de 71,6 millones de €.  

 
1.5. Trámites de alegaciones. 
 

El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para 
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 
A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido a la Intervención General, 

en virtud de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 4/1989, mediante escrito de 28 de junio 
de 2004 , concediéndosele un plazo de 30 días hábiles. 

 
Se formulan alegaciones por la Dirección General de Planificación y 

Presupuesto y por la Dirección General de Universidades e Investigación, enviadas por 
la Intervención General el 29 de julio de 2004. En las Dirección General de 
Planificación y Presupuesto se pone de manifiesto que se esta de acuerdo con la 
opinión y conclusiones del Informe y en la Dirección General de Universidades e 
Investigación se hacen determinadas aclaraciones que se incluyen en el Informe. 
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2. OPINION Y CONCLUSIONES 

 
 
 2.1. Opinión.  
 
 En la ejecución de las inversiones previstas en el Anexo II del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias durante el ejercicio 2002, la Administración 
Autonómica ha actuado de acuerdo con las competencias atribuidas en la Ley 
Territorial 8/1994 que las regula. 
 
 

2.2. Conclusiones.  
 
2.2.1. Si se tienen en cuenta las disposiciones de fondos autorizadas por la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera hasta diciembre de 2002, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha ejecutado inversiones por un importe 
total de 71,5 millones de € con cargo a las distintas anualidades del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias, conforme se recoge en el siguiente cuadro: 

 
INVERSIONES EJECUTADAS DEL ANEXO II DEL PIUC CON DISPOSICIONES DE FONDOS AUTORIZADAS HASTA 

DICIEMBRE DE 2002 CON CARGO A LAS ANUALIDADES DE 1994 A 2002 
 

 

  
Del total de los 71,6 millones de € de dotación prevista en la Ley Territorial 

8/1994, para ejecutar los proyectos de inversión del anexo II entre julio de 1994 y 
diciembre de 2002, se ha dispuesto de un 99,9 % (epígrafe 4.1) .  
 
 2.2.2. De los 71,6 millones de € dispuestos a 31 de diciembre de 2002 del total 
se ha de manifestar lo siguiente (epígrafe 4.1) : 
 

a) Un 82,8 % de las mismos se corresponde con obras (construcción 
propiamente dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, instalaciones, 
etc.), un 4,2 % con los honorarios de los profesionales (arquitectos ingenieros, etc. que 
han elaborado los proyectos, dirigido las obras, etc.,) y el 13 % restante con los 
equipamientos necesarios de las construcciones realizadas, como se recoge en el 
cuadro nº 10 del Anexo. 
 

TOTAL 
PREVISTO 

CON 
ANUALIDAD 

1994 

CON 
ANUALIDAD 

1995 

CON 
ANUALIDAD 

1996 

CON 
ANUALIDAD 

1997 

CON 
ANUALIDAD 

1998 

CON 
ANUALIDAD 

1999 

CON 
ANUALIDAD 

2000 

CON 
ANUALIDAD 

2001 

CON 
ANUALIDAD 

2002 

TOTAL 
DISPUESTO 

 
71.631.627,66 
 

 
16.159.191,69 

 
3.373.522,75 

 
12.158.715,99 

 
11.326.418,45 

 
8.216.632,71 

 
6.653.414,16 

 
6.097.347,07 

 
6.514.095,42 

 
1.041.055,54 

 
71.540.393,77 
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b) Un 31,3 % se corresponde con dos proyectos, el Edificio de Ciencias 
Económicas y Empresariales y el Edificio de Ciencias Jurídicas.  

 
 2.2.3. En relación con la documentación que ha de constar en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, en virtud de las competencias atribuidas a ésta en el 
artículo 3 y 5 de la Ley Territorial 8/l994, se ha de concluir que en general dicha 
documentación constaba en los archivos de la misma (epígrafe 4.2). 
 
 2.2.4. En relación con las autorizaciones de disposición de fondos durante 2002 
del préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local de España, S.A., se ha de 
manifestar que con anterioridad al informe de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera autorizando la disposición de fondos del préstamo, se había 
evacuado en cada caso un informe de la Dirección General de Universidades e 
Investigación, una vez constaba en esta última la documentación a la que hace 
mención el artículo 6 de la Ley Territorial 8/1994 y había sido objeto de fiscalización 
por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
(epígrafe 4.2).  
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3. RECOMENDACIONES 

 
 

Única.- Teniendo en cuenta que el Plan de Inversiones Universitarias de 
Canarias está próximo a finalizar su ejecución, se recomienda al Gobierno de Canarias 
que realice un análisis de los efectos que dicho Plan ha tenido para la Comunidad 
Autónoma, en el aspecto presupuestario y financiero y sobre la educación universitaria 
en Canarias, que pueda servir de base para una futura planificación en este sector. 
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4. VERIFICACIONES 
 
 
 4.1. Inversiones Ejecutadas de los Proyectos del Anexo II de la Ley 
Territorial 8/1994, con disposiciones de fondos autorizadas hasta diciembre de 
2002 con cargo a las anualidades de 1994 hasta 2002.  
 
 La financiación de las inversiones recogidas en el Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias (en adelante PIUC), se acomete con los fondos de un 
préstamo suscrito por la Universidad avalado por la Administración Autonómica. En el 
caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la dotación total prevista en el 
anexo II del PIUC, asciende a 71,6 millones de €. Así, para la financiación de las 
mismas y conforme se establece en los artículos 2 y 3 de la citada Ley 8/l994, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria suscribe con el Banco de Crédito Local de 
España S.A., un préstamo por los 71,6 millones de €, avalado por la Administración 
Autonómica (Consejería de Economía y Hacienda).  
 
 En virtud de lo establecido en la Ley Territorial 8/1994, así como lo estipulado 
en las cláusulas del contrato del préstamo de los 71,6 millones de €, el procedimiento a 
seguir desde que la Universidad ejecuta la inversión hasta que puede disponer de los 
fondos del referido préstamo para el pago a los acreedores que materializaron la 
misma, se puede esquematizar de la forma siguiente : 
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Puesta a disposición de la 
ULPGC de los fondos 
necesarios del préstamo para el 
pago a los acreedores una vez 
han sido autorizados por la 
Dirección. General del Tesoro y 
Política Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Para determinar las inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley 
Territorial 8/1994 que han sido ejecutadas con cargo a cada una de las anualidades 
contempladas en la misma, se han tenido en cuenta las disposiciones de fondos 
autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2002 por la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera. 

PROCEDIMIENTO DEL PIUC 

ULPGC 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN  

Justificación ante la CAC 
de la Inversión ejecutada  

Elaboración de un Informe 
 sobre las inversiones ejecutadas
 por la ULPGC 

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TESORO Y POLÍTICA 
FINANCIERA  

 
BANCO DE CRÉDITO 

LOCAL 

Autorización de la disposición de 
 fondos del préstamo para el pago 
 de las inversiones informadas 
 favorablemente. 

Solicitud de la ULPGC 
para poder disponer del 
préstamo para atender al 
pago de los acreedores 
que materializaron las 
inversiones. 

1

2

3

4 
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4.1.1. Inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 8/1994, 
ejecutadas con cargo a la anualidad para 2001, mediante disposiciones de fondos 
autorizadas durante 2002. 

 
ANUALIDAD PARA 2001 

 
DOTACIÓN INICIAL  7.646.384,84
MODIFICACIÓN DURANTE 2002 POR ACUERDO DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS 

-1.126.527,88

DOTACIÓN DEFINITIVA DE LA ANUALIDAD   6.519.856,96

 
 La dotación inicial de la anualidad para 2001 de 7,6 millones de €, se obtiene de 
la minoración en esa cifra de la anualidad para 2000, mediante acuerdo del Gobierno 
de Canarias de 12 de diciembre de 2000. A su vez, por acuerdo del Gobierno de 
Canarias de 11 de marzo de 2002 se disminuye en 1,1 millones de €, obteniéndose una 
dotación definitiva a 31 de diciembre de 2001 de 6,5 millones de €, como se puede 
apreciar en el cuadro anterior. En el cuadro nº 8 del Anexo del Informe, se refleja en 
detalle el 1 millón de € que de esta anualidad se dispone durante 2002. 
 
 4.1.2. Inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 8/1994, 
ejecutadas con cargo a la anualidad para 2002, mediante disposiciones de fondos 
autorizadas durante 2002. 

 
ANUALIDAD PARA 2002 

 
DOTACIÓN DE LA ANUALIDAD 1.126.527,88

 
 La dotación de la anualidad para 2002 de 1,1 millones de €, se obtiene de la 
minoración en esa cifra de la anualidad para 2001, mediante acuerdo del Gobierno de 
Canarias de 11 de marzo de 2002. En el cuadro nº 9 del Anexo del Informe, la cifra de 
esta anualidad dispuesta durante 2002, que asciende a 1 millón de €, quedando 
pendiente a 31 de diciembre de este año un total de 85.472,30 euros. 
 
 4.1.3. Inversiones de los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 8/1994, 
ejecutadas con cargo a la anualidad para 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001 y 2002 mediante disposiciones de fondos autorizadas desde su entrada 
en vigor hasta diciembre de 2002. 
 
 El total de inversiones ejecutadas desde la entrada en vigor del PIUC (28 de 
julio de l994) hasta diciembre de 2002 con cargo a las anualidades para l994, l995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, previstas en el Plan asciende a 71,6 
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millones de €, de los cuales, un 22,6 % lo ha sido con cargo a la anualidad para 1994, 
un 17 % con cargo a la anualidad de 1996, un 15,8 % con la de 1997 y un 44,6 % con  
las seis anualidades restantes, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
 

 
 

INVERSIONES EJECUTADAS POR LA ULPGC FINANCIADAS CON CARGO A LA ANUALIDAD PARA 
1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 Y 2002 DEL PIUC DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO II ( HASTA DICIEMBRE DE 2002) 

PROYECTOS ANUALIDAD 
1994 

ANUALIDAD 
1995 

ANUALIDAD 
1996 

ANUALIDAD 
1997 

ANUALIDAD 
1998 

ANUALIDAD 
1999 

ANUALIDAD 
2000 

ANUALIDAD 
2001 

ANUALIDAD 
2002 TOTAL 

Edif. C. Básicas 2.316.300,65                 2.316.300,65 

Edfi. Biblioteca General 2.145.613,21 182.060,80 442.713,88 255.115,35     7.257,22     3.032.760,45 

Inst. Deportiva 4º Fase 1.298.186,15     591.813,41           1.889.999,56 

Aulario C. Económicas y Emp. 2.045.845,20 1.626.018,86 542.457,71 372.003,22   682,67       4.587.007,67 

Edif. C. Económicas y Empresariales 526.486,60 181.724,44 2.875.759,85 4.167.061,33 799.062,58 130.896,82 16.956,09 5.194,85   8.703.142,57 

Edif. C. Jurídicas 262.041,28   2.305.222,91 979.909,25 2.571.043,08 3.597.168,92 1.041.623,45 605.864,58 97.491,31 11.460.364,78 

Edif. Granja Clínica Veterinaria 1.440.025,00     39.571,91   214.212,39       1.693.809,30 

Aulario Telecomunicaciones 511.561,98                511.561,98 

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 2.152.825,36     254.622,01       37.847,99   2.445.295,35 

Amplicación Edif. Humanidades 573.365,55                 573.365,55 

Centro Intern. C. de la Computación     488.278,29     8.688,71 98.436,16 74.869,76   670.272,92 

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 96.762,95 424.348,18 977.537,03 201.735,28 295.208,53     198.884,02 22.318,42 2.216.794,42 

Residencia Universitaria Num. 1 12.006,82   624.118,14 181.590,61   154.779,21 1.427.380,28 1.032.613,38   3.432.488,45 

Otras Residencias Universitarias     591.566,77 1.009.700,34 1.661.284,26 881.127,95 180.581,87 1.407.486,91   5.731.748,09 

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 270.455,45 942.462,83 736.838,79           60.488,23 2.010.245,30 

Pabellón de Gobierno y Serv. Advos 894,01         1.507,34       2.401,34 
Reforma Edif. Ciencias de la Salud     39.871,80 178.589,11   156.015,15 1.013.484,11 2.020.689,36 772.574,17 4.181.223,70 

Urb. Interior del Campus     865.271,44         30.041,55 65.104,34 960.417,33 

Reforma Parcela A-14       246.926,92           246.926,92 

Edif. Veterinaria 2ª Fase   13.150,11 675.567,67 795.181,10 780.785,47 564.086,71 637.870,83 279.929,12 16.321,12 3.762.892,14 

Reforma Pabellones A y B  15.025,30 3.757,53 539.473,89 195.412,46 1.083.429,59 482.527,94 462.652,07 252.186,69 6.757,95 3.041.223,41 
Adquisición Patrimonial 1.540.394,02     955.941,67           2.496.335,69 

Incidencia y Reserva de Obra 951.402,16   454.037,81 901.244,49 1.025.819,20 461.720,37 1.211.105,00 568.487,20   5.573.816,22 

TOTAL (EUROS) 16.159.191,69 3.373.522,75 12.158.715,99 11.326.418,45 8.216.632,71 6.653.414,16 6.097.347,07 6.514.095,41 1.041.055,54 71.540.393,77 
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 El detalle de la naturaleza de las inversiones reflejadas en el cuadro anterior, se 
pone de manifiesto en el Cuadro nº 10 del Anexo de este Informe, en el que se puede 
apreciar como un 82,8 % tiene que ver con inversiones en construcción propiamente 
dicha, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, etc., así como todas 
aquellas instalaciones y acondicionamientos necesarios, un 13 % con inversiones en 
equipamientos y el 4,2 % restante con los honorarios de profesionales por la 
elaboración de los proyectos, dirección de obra, etc. De las cifras contenidas en ambos 
cuadros se puede observar como del total de los 71,6 millones de €, un 31,3 % se 
corresponde con dos proyectos, Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales, y 
Edificio de Ciencias Jurídicas del total de inversiones de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ejecutadas con cargo a la anualidad para 1994, 1995, 1996, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del PIUC, mediante disposiciones de fondos 
autorizadas hasta diciembre de 2002. 
 

 El concepto Incidencias y Reservas de Obras, que figuraba inicialmente en el 
Anexo I de la Ley , se ha venido utilizando para inversiones en el resto de proyectos 
que aparecen en el mencionado Anexo, con el siguiente detalle:. 
 

DETALLE DE INCIDENCIA Y RESERVA DE OBRA (ULPGC) 
 

 

PROYECTOS ANUALIDAD 
PARA 1994 

ANUALIDAD 
PARA 1995 

ANUALIDAD 
PARA 1996 

ANUALIDAD 
PARA 1997 

ANUALIDAD 
PARA 1998 

ANUALIDAD 
PARA 1999 

ANUALIDAD 
PARA 2000 

ANUALIDAD 
PARA 2001 

ANUALIDAD 
PARA 2002 

TOTAL 
(EUROS) 

EDIFICIO CIENCIAS 
BÁSICAS 135.340,59                 135.340,59 

EDIFICIO BIBLIOTECA 
GENERAL 488,02       433.609,07         434.097,09 

INST. DEPORTIVAS       
4ª FASE 372.396,01                 372.396,01 

AULARIO C. 
ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 
      621.332,02 25.824,29     46.054,20   693.210,52 

EDIF. C. ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES       192.285,56 355.382,15   592.085,78 2.223,10   1.141.976,59 

EDIFICIO CIENCIAS 
JURÍDICAS         40.798,26 461.720,37 619.019,22 1,07   1.121.538,92 

EDIFICIO GRANJA 
CLÍNICA VETERINARIA 189.642,97     5.808,01       175.105,90   370.556,89 

AULARIO 
TELECOMUNICACIONES 30.965,92                 30.965,92 

EDIF. INGENIERÍA 
MÓDULO AMPLIACIÓN 78.459,89 

 
350.311,59             428.771,48 

AMPLIACIÓN EDIFICIO 
HUMANIDADES 144.108,76                 144.108,76 

URB. CAMPUS TAFIRA    
2ª FASE         140.999,01     57.054,85   198.053,86 

RECTORADO (ANTIGUO 
HOSPITAL MILITAR)   

 
103.726,21 81.818,89           185.545,10 

URB. INTERIOR 
CAMPUS          29.206,42         

29.206,42 

CENTRO I. CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN               

82.952,06   82.952,06 

REFORMADO 
RESIDENCIAS 

UNIVERSITARIAS               
96.875,03   96.875,03 

RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS I               108.220,98   108.220,98 

TOTAL (EUROS) 951.402,16 0,00 454.037,81 901.244,49 1.025.819,20 461.720,37 1.211.105,00 568.487,20 0,00 5.573.816,22 
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4.2. Competencias atribuidas a la Administración Autonómica por la Ley 
Territorial 8/l994 en relación con la ejecución de las inversiones de los Proyectos 
del anexo II. 

 
Las competencias de la Administración Autonómica a las que se refiere este 

epígrafe, son las que vienen reguladas en los artículos 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley 8/1994, 
de 20 de julio, del PIUC. Así, una vez efectuadas las oportunas verificaciones para el 
caso de los cinco artículos referenciados objeto de este epígrafe, se ha de poner de 
manifiesto lo siguiente :  

 
4.2.1.- Autorizaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

para que la Universidad pudiese iniciar las contrataciones necesarias para llevar 
a cabo las inversiones incluidas en  los proyectos del anexo II de la Ley Territorial 
8/l994. 

 
En el artículo 3.1.b) de la Ley Territorial 8/l994 se establece literalmente que 

“las contrataciones a realizar para la ejecución de las obras y equipamientos 
incluidos en el Plan sean o, en su caso, hayan sido previamente autorizadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el procedimiento que se 
señala en el siguiente apartado.” 

 
Para la realización de este Informe se solicitó a la Dirección General de 

Universidades e Investigación el total de contrataciones autorizadas por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de las obras y equipamientos incluidos en los 
proyectos de los anexos de la Ley Territorial 8/1994, en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002 y a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria todas las inversiones en obra o equipamiento cuya recepción se haya 
efectuado por la misma en 2002. Para llevar acabo las verificaciones se han 
seleccionado diez inversiones que tienen que ver con : 
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Proyecto de Inversión del Anexo II Denominación  

 
Edif. Ciencias Jurídicas Sistema multivideoconferencia. 
Edif. Ciencias Jurídicas Ampliación red telefónica. 
Edif. Ciencias Jurídicas Equipos informáticos y regrabadoras. 
Residencia Universitaria I Residencia universitaria  y reformado 
Otras Residencias Universitarias Equipos informáticos, regrabadoras e impresoras. 
Reforma Pabellón A y B (antiguo seminario) Equipo videoproyección salón actos. 
Reforma Pabellón A y B (antiguo seminario) Concurso de mobiliario y equipos videoproyección 

Edificio electrónica y telecomunicación Lote 4: equipos 
videoproyección sala teleenseñanza. 

Reforma Pabellón A y B (antiguo seminario) Concurso de mobiliario y equipos videoproyección 
Edificio electrónica y telecomunicación Lote 5: mobiliario 
sala reuniones y esperas. pabellón a. 

Reforma Pabellón A y B (antiguo seminario) Concurso de mobiliario y equipos videoproyección 
Edificio electrónica y telecomunicación Lote 1: mobiliario 
salón actos. 

Reforma Pabellón A y B (antiguo seminario) Concurso de mobiliario y equipos videoproyección 
Edificio electrónica y telecomunicación Lote 3: mobiliario 
sala teleenseñanza. 
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Se pudo comprobar, como en cada una de estas contrataciones para llevar a 
cabo la inversión en la obra o equipamiento seleccionado, constaba la correspondiente 
resolución de autorización de inicio del expediente de la misma por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 

 
4.2.2. Participación de un representante de la Intervención General y un 

técnico nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en las 
mesas de contratación y recepciones de las inversiones incluidas en los proyectos 
del anexo II de la Ley Territorial 8/l994. 

 
En los artículos 4 y 7 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que han de estar 

presentes tanto en las mesas de contratación como en las recepciones, respectivamente, 
dos representantes de la Administración Autonómica, uno de la Intervención General y 
otro nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, si bien es cierto 
que mediante la Ley Territorial 2/1999, que entra en vigor el 9 de febrero de 1999, se 
da nueva redacción al artículo 7 de la primera, que queda redactado como sigue: “A las 
recepciones de inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presente 
Plan podrá asistir un representante de la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. En todo caso asistirá un técnico facultativo 
nombrado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.”  

 
Así como resultado de las verificaciones efectuadas en los archivos de la 

Dirección de Universidades e Investigación, se ha podido comprobar como en las actas 
de recepción de los siguientes suministros, no consta la asistencia del representante de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes:  

 
Proyecto del anexo II Inversión (suministro) 

 
Reforma Pabellón A y B 
(Antiguo Seminario) 

- Suministro de un equipo de videoproyección en el edificio de electrónica y 
telecomunicación, adquirido al Corte Ingles. 

Reforma Pabellón A y B 
(Antiguo Seminario) 

- Mobiliario salón de actos (lote 1), mobiliario sala de teleenseñanza (lote 3) y 
mobiliario de sala de reuniones y espera (lote 5), adquiridos a Canarias Officec, S.L 

Reforma Pabellón A y B 
(Antiguo Seminario) 

- Suministro de un equipo de videoproyección en el edificio de electrónica y 
telecomunicación, adquirido a Dan video Insular Canarias S.L. 

 
No obstante, por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se aclara que 

la no asistencia del representante de la misma a la recepción de este suministro se 
debió a que la comunicación desde la Universidad por escrito para dicha asistencia 
llega a la Consejería el mismo día de la celebración de la recepción.  
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4.2.3. Documentación que constaba en la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes relacionada con las inversiones del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias, en virtud de lo regulado en los artículos 3 y 5 de la 
Ley Territorial 8/1994. 

 
Para verificar el cumplimiento de los artículos 3 y 5 de la Ley Territorial 

8/1994, se han escogido las mismas inversiones relacionadas en los apartados 
anteriores. Una vez examinada la documentación que obraba en la Dirección General 
de Universidades e Investigación, se llegó a la conclusión de que constaba la requerida 
en los mencionados artículos. 

 
4.2.4. Informe de la Dirección General de Universidades e Investigación 

necesario para la autorización de disposición de fondos. 
 

En el artículo 6 de la Ley Territorial 8/1994 se establece que, para la emisión 
del informe autorizando la disposición de fondos, han de constar previamente en la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes las certificaciones de obras o, en el resto 
de los contratos, la documentación acreditativa de la existencia de la obligación. La 
emisión de dicho informe quedará condicionada a que conste la autorización previa 
correspondiente de las contrataciones a realizar. Así una vez obra en la Dirección 
General de Universidades e Investigación esta documentación y ha sido objeto de 
fiscalización por la Intervención Delegada de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, se emite por la primera el correspondiente informe para la disposición de 
fondos. En los informes emitidos por la Intervención Delegada en la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, se expresa literalmente, “De acuerdo con la 
disposición séptima de la Orden de 25 de octubre de 1994, por la que se otorgan 
avales de Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias, esta Intervención 
Delegada informa favorablemente las obras de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria que a continuación se relacionan y por los importes que se indican, ya que 
consta la documentación acreditativa de la existencia de la obligación así como la 
autorización exigida en el artículo 3 de la Ley 8/94 de 20 de julio del Plan de 
Inversiones Universitarias de Canarias.” 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de Noviembre de 2004.- 
 
 

EL PRESIDENTE, 
 
 

Fdo: Marcelino Rodríguez Viera 
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CUADRO Nº1 

 

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1994 AUTORIZADAS POR  LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2002 

PROYECTOS ANUALIDAD 
1994 

AUTORIZADO 
EN 1994 

AUTORIZADO 
EN 1995 

AUTORIZADO 
EN 1996 

AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
1994 

DISPONIBLE A 
31.12.2002 

Edif. C. Básicas 2.316.300,65 1.023.386,22 1.292.914,43               2.316.300,65   

Edfi. Biblioteca General 2.145.613,21 777.812,33 1.367.800,88               2.145.613,21   

Inst. Deportiva 4º Fase 1.298.186,15 1.298.186,15                 1.298.186,15   

Aulario C. Económicas y 
Empresariales 2.045.845,20 1.192.424,83 853.420,38               2.045.845,20   

Edif. C. Económicas y 
Empresariales 526.486,60   526.486,60               526.486,60   

Edif. C. Jurídicas 262.041,28 7.676,08   254.365,19             262.041,28   

Edif. Granja Clínica Veterinaria 1.440.025,00 519.667,10 515.003,80 394.006,94 11.347,17           1.440.025,00   

Aulario Telecomunicaciones 511.561,98 477.873,82 33.688,15               511.561,98   

Edif. Ingenierías, Mod. 
Ampliación 2.152.825,36 1.676.642,40 428.107,06   2.010,23 46.065,67         2.152.825,36   

Amplicación Edif. Humanidades 573.365,55 389.693,83 183.671,72               573.365,55   

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 96.762,95 61.988,39 34.774,56               96.762,95   

Residencia Universitaria Num. 1 12.006,82 12.006,82                 12.006,82   
Rectorado (Antiguo Hospital 
Militar) 270.455,45 270.455,45                 270.455,45   

Pabellón de Gobierno y Serv. 
Administrativos 894,01 894,01                 894,01   

Reforma Pabellones A y B 
(Antiguo Seminario) 15.025,30       15.025,30          15.025,30   

Adquisición Patrimonial 1.540.394,02 1.382.327,84       158.066,18         1.540.394,02   

Incidencia y Reserva de Obra 951.402,16     465.222,92 486.179,25           951.402,16   

TOTAL (euros) 16.159.191,69 9.091.035,27 5.235.867,58 1.113.595,04 514.561,95 204.131,85 0,00 0,00 0,00 0,00 16.159.191,69 0,00 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1995 AUTORIZADAS POR LA C.A.C.  A  U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE 2002 

PROYECTOS ANUALIDAD 1995 AUTORIZADO 
EN 1995 

AUTORIZADO 
EN 1996 

AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

TOTAL 
AUTORIZADO

ANUALIDAD DE 
1995 

DISPONIBLE A 
31.12.2002 

Edfi. Biblioteca General 182.060,80 160.727,33 21.333,47             182.060,80   

Aulario C. Economicas y Empresariales 1.626.018,86 1.544.303,06 81.715,80             1.626.018,86   

Edif. C. Economicas y Empresariales 181.724,44 89.417,08 92.307,36             181.724,44   

Urb. Campus Tafiras 2º Fase 424.348,18 313.875,83 110.472,35             424.348,18   

Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 942.462,83 889.651,47 52.811,36             942.462,83   

Edif.Veterinaria 2ª Fase 13.150,11   13.150,11             13.150,11   

Reforma Pabellón A y B 3.757,53     3.757,53           3.757,53   

TOTAL (euros) 3.373.522,75 2.997.974,78 371.790,45 3.757,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373.522,75 0 

 
CUADRO Nº 2 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1996 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2002 

PROYECTOS ANUALIDAD 1996 AUTORIZADO 
EN 1996 

AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
1996 DISPONIBLE 

A 31.12.2002 

Edfi. Biblioteca General 442.713,88 2.367,94 440.345,94           442.713,88   
Inst. Deportiva 4º Fase                 0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales 542.457,71 440.945,88 101.511,83           542.457,71   
Edif. C. Económicas y Empresariales 2.875.759,85 1.645.684,20 1.230.075,66           2.875.759,85   
Edif. C. Jurídicas 2.305.222,91 999.745,44 1.305.477,47           2.305.222,91   
Edif. Granja Clínica Veterinaria                 0,00   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación                 0,00   
Centro Intern. C. De la Computación 488.278,29 247.344,06 240.934,24           488.278,29   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase 977.537,03 664.494,22 313.042,81           977.537,03   
Residencia Universitaria Num. 1 624.118,14   541.435,72 82.682,42         624.118,14   
Otras Residencias Universitarias 591.566,77 111.380,43 480.186,33           591.566,77   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 736.838,79 314.215,70 268.652,46 153.970,63         736.838,79   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos                 0,00   
Reforma Edif. C. de la Salud 39.871,80     39.871,80         39.871,80   
Urb. Interior del Campus 865.271,44 196.831,29 347.158,17 282.026,85 39.255,13       865.271,44   
Reforma Edif. Pabellón A-14                 0,00   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 675.567,67 58.195,19 617.372,48           675.567,67   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 539.473,89   539.473,89           539.473,89   
Adquisición Patrimonial                 0,00   
Incidencia y Reserva de Obra 454.037,81   454.037,81           454.037,81   

TOTAL (euros) 12.158.715,99 4.681.204,36 6.879.704,81 558.551,70 39.255,13 0,00 0,00 0,00 12.158.715,99 0,00 

 
CUADRO Nº 3 

 



 

 24

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1997 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2002 

PROYECTOS ANUALIDAD 1997 AUTORIZADO 
EN 1997 

AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD 
DE 1997 

DISPONIBLE 
A 31.12.2002 

Edfi. Biblioteca General 255.115,35 7.676,28 247.439,06         255.115,35   
Inst. Deportiva 4º Fase 591.813,41 591.813,41           591.813,41   
Aulario C. Económicas y Empresariales 372.003,22 231.280,46 140.722,76         372.003,22   
Edif. C. Económicas y Empresariales 4.167.061,33 3.466.385,56 700.675,77         4.167.061,33   
Edif. C. Jurídicas 979.909,25 33.271,30 946.637,95         979.909,25   
Edif. Granja Clínica Veterinaria 39.571,91 23.335,39 16.236,52         39.571,91   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación 254.622,01   242.601,76 12.020,24       254.622,01   
Centro Intern. C. De la Computación               0,00   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase 201.735,28 178.817,85 22.917,43         201.735,28   
Residencia Universitaria Num. 1 181.590,61   181.590,61         181.590,61   
Otras Residencias Universitarias 1.009.700,34 576.104,27 433.596,07         1.009.700,34   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)               0,00   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos               0,00   
Reforma Edif. C. de la Salud 178.589,11   178.589,11         178.589,11   
Urb. Interior del Campus 0,00             0,00   
Reforma Edif. Pabellón A-14 246.926,92   246.926,92         246.926,92   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 795.181,10 60.229,75 734.951,35         795.181,10   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 195.412,46 69.391,56 126.020,90         195.412,46   
Adquisición Patrimonial 955.941,67   955.941,67         955.941,67   
Incidencia y Reserva de Obra 901.244,49 87.626,90 813.617,59         901.244,49   

TOTAL (euros) 11.326.418,45 5.325.932,73 5.988.465,48 12.020,24 0,00 0,00 0,00 11.326.418,45 0,00 

 
CUADRO Nº 4 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1998 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2002 

PROYECTOS ANUALIDAD 1998 AUTORIZADO 
EN 1998 

AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
1998 DISPONIBLE 

A 31.12.2002 

Edfi. Biblioteca General            0,00   
Inst. Deportiva 4º Fase            0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales            0,00   
Edif. C. Económicas y Empresariales 799.062,58 728.325,63 70.736,95       799.062,58   
Edif. C. Juridicas 2.571.043,08 1.918.515,84 652.527,24       2.571.043,08   
Edif. Granja Clínica Veterinaria            0,00   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación            0,00   
Centro Intern. C. De la Computación            0,00   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase 295.208,53 228.579,67 66.628,86       295.208,53   
Residencia Universitaria Num. 1            0,00   
Otras Residencias Universitarias 1.661.284,26 1.399.577,59 261.706,67       1.661.284,26   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)            0,00   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos            0,00   
Reforma Edif. C. de la Salud            0,00   
Urb. Interior del Campus            0,00   
Reforma Edif. Pabellón A-14            0,00   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 780.785,47 533.936,75 246.848,73       780.785,47   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 1.083.429,59 915.697,65 167.731,93       1.083.429,59   
Adquisición Patrimonial             0,00   
Incidencia y Reserva de Obra 1.025.819,20 496.381,16 529.438,04       1.025.819,20   

TOTAL (euros) 8.216.632,71 6.221.014,29 1.995.618,42 0,00 0,00 0,00 8.216.632,71 0,00 

 
CUADRO Nº 5 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 1999 AUTORIZADAS POR LA C.A.C. A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE DE 2002 

PROYECTOS ANUALIDAD 1999 AUTORIZADO 
EN 1999 

AUTORIZADO 
EN 2000 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
1999 DISPONIBLE 

A 31.12.2002 
Edfi. Biblioteca General           0,00   
Inst. Deportiva 4º Fase           0,00   
Aulario C. Económicas y Empresariales 682,67 682,67       682,67   
Edif. C. Económicas y Empresariales 130.896,82 130.896,82       130.896,82   
Edif. C. Juridicas 3.597.168,92 3.597.168,92       3.597.168,92   
Edif. Granja Clínica Veterinaria 214.212,39 214.212,39       214.212,39   
Edif. Ingeniería Mod. Ampliación           0,00   
Centro Intern. C. De la Computación 8.688,71 8.688,71       8.688,71   
Urb. Campus de Tafira 2º Fase           0,00   
Residencia Universitaria Num. 1 154.779,21 154.779,21       154.779,21   
Otras Residencias Universitarias 881.127,95 881.127,95       881.127,95   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 0,00         0,00   
Pabellón de Gobierno y Serv. Administrativos 1.507,34 1.507,34       1.507,34   
Reforma Edif. C. de la Salud 156.015,15 156.015,15       156.015,15   
Urb. Interior del Campus           0,00   
Reforma Edif. Pabellón A-14           0,00   
Edif. Veterinaria 2ª Fase 564.086,71 564.086,71       564.086,71   
Reforma Pabellones A y B (Antiguo Seminario) 482.527,94 482.527,94       482.527,94   
Adquisición Patrimonial 0,00         0,00   
Incidencia y Reserva de Obra 461.720,37 461.720,37       461.720,37   

TOTAL (euros) 6.653.414,16 6.653.414,16 0,00 0,00 0,00 6.653.414,16 0,00 

 
CUADRO Nº 6 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2000 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE 2002 

       
       

PROYECTOS ANUALIDAD 2000 AUTORIZADO      
EN 2000 

AUTORIZADO     
EN 2001 

AUTORIZADO     
EN 2002 

TOTAL 
AUTORIZADO 

ANUALIDAD DE 
2000 DISPONIBLE 

A 31.12.2002 
Edif. Ciencias Básicas             
Edif. Biblioteca General 7.257,22 7.257,22     7.257,22   
Instalaciones Deportivas 4ª Fase             
Aulario C. Económicas y Empresariales             
Edif. C. Económicas y Empresariales 16.956,09 16.956,09     16.956,09   
Edif. Ciencias Jurídicas  1.041.623,45 1.041.623,45     1.041.623,45   
Edif. Granja Clínica Veterinaria             
Aulario Telecomunicaciones             
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación             
Ampliación Edif. Humanidades             
Centro Inter. Ciencias de la Computación 98.436,16 98.436,16     98.436,16   
Urb. Campus Tafira, 2ª Fase             
Residencia Universitaria nº 1 1.427.380,28 1.427.380,28     1.427.380,28   
Otras Residencias Universitarias 180.581,87 179.690,16 891,71   180.581,87   
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)             
Pab. Gobierno y Servicios administrativos             
Reforma Edif. Ciencias de la Salud 1.013.484,11 1.013.484,11     1.013.484,11   
Urb. Interior del Campus             
Reforma Edif. Parcela A-14             
Edif. Veterinaria, 2ª Fase 637.870,83 594.508,76 43.362,07   637.870,83   
Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 462.652,07 462.652,07     462.652,07   
Adquisición Patrimonial             
Incidencia y reserva de obras 1.211.105,00 1.211.105,00     1.211.105,00   

TOTAL (euros) 6.097.347,07 6.053.093,28 44.253,78 0,00 6.097.347,07 0,00

  
CUADRO Nº 7 
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DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2001 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.P.G.C. HASTA DICIEMBRE 2002 

PROYECTOS ANUALIDAD 
2001 

AUTORIZADO 
EN 2001 

AUTORIZADO 
EN 2002 TOTAL AUTORIZADO ANUALIDAD DE 2001 

DISPONIBLE A 31.12.2002 

Edif. Ciencias Básicas           
Edif. Biblioteca General           
Instalaciones Deportivas 4ª Fase           
Aulario C. Económicas y Empresariales          
Edif. C. Económicas y Empresariales 5.194,87 5.194,85   5.194,85 0,02 
Edif. Ciencias Jurídicas  605.864,57 559.836,49 46.028,09 605.864,58 -0,01 
Edif. Granja Clínica Veterinaria       0,00   
Aulario Telecomunicaciones       0,00   
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación 37.847,99 37.847,99   37.847,99   
Ampliación Edif. Humanidades       0,00   
Centro Inter. Ciencias de la Computación 74.869,76 74.869,75   74.869,75 0,01 
Urb. Campus Tafira, 2ª Fase 198.884,02 198.884,02   198.884,02   
Residencia Universitaria nº 1 1.032.613,38 1.032.613,38   1.032.613,38   
Otras Residencias Universitarias 1.413.227,07 1.019.964,76 387.522,15 1.407.486,91 5.740,17 
Rectorado (Antiguo Hospital Militar)       0,00   
Pab. Gobierno y Servicios administrativos       0,00   
Reforma Edif. Ciencias de la Salud 2.020.689,35 1.772.680,87 248.008,49 2.020.689,36 -0,02 
Urb. Interior del Campus 30.041,55 30.041,55   30.041,55   
Reforma Edif. Parcela A-14       0,00   
Edif. Veterinaria, 2ª Fase 279.929,12 68.378,23 211.550,89 279.929,12   
Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 252.186,69 186.075,36 66.111,33 252.186,69   
Adquisición Patrimonial       0,00   
Incidencia y reserva de obras 568.508,58 511.374,74 57.112,46 568.487,20 21,38 

TOTAL (euros) 6.519.856,96 5.497.762,01 1.016.333,41 6.514.095,42 5.761,54 

 
CUADRO Nº 8 



 

 29

DISPOSICIONES DE FONDOS DE LA ANUALIDAD DEL P.I.U.C. 2002 AUTORIZADAS POR LA C.A.C A U.L.P.G.C. HASTA 
DICIEMBRE 2002 

    
    

PROYECTOS ANUALIDAD 2002 AUTORIZADO EN 2002 ANUALIDAD DE 2002 
DISPONIBLE A 31.12.2002

Edif. Ciencias Básicas       
Edif. Biblioteca General       
Instalaciones Deportivas 4ª Fase       
Aulario C. Económicas y Empresariales      
Edif. C. Económicas y Empresariales       
Edif. Ciencias Jurídicas  102.047,05 97.491,31 4.555,74
Edif. Granja Clínica Veterinaria       
Aulario Telecomunicaciones       
Edif. Ingenierías, Mod. Ampliación       
Ampliación Edif. Humanidades       
Centro Inter. Ciencias de la Computación       
Urb. Campus Tafira, 2ª Fase 25.460,78 22.318,42 3.142,36
Residencia Universitaria nº 1       
Otras Residencias Universitarias 339,63   339,61
Rectorado (Antiguo Hospital Militar) 60.488,23 60.488,23 0,00
Pab. Gobierno y Servicios administrativos       
Reforma Edif. Ciencias de la Salud 781.315,74 772.574,17 8.741,57
Urb. Interior del Campus 65.104,34 65.104,34 0,00
Reforma Edif. Parcela A-14       
Edif. Veterinaria, 2ª Fase 16.321,15 16.321,14 0,01
Reforma Pabellones A y B (Ant. Seminario) 75.450,96 6.757,95 68.693,01
Adquisición Patrimonial       
Incidencia y reserva de obras       

TOTAL (euros) 1.126.527,88 1.041.055,56 85.472,30

  
CUADRO Nº 9 
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INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE LA U.L.P.G.C. QUE A DICIEMBRE DE 2002 HAN SIDO FINANCIADAS CON LA ANUALIDAD PARA 1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Y 2002 DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS (LEY 8/94) 

  INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDADES 
ANTERIORES * 

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD PARA 
2000 LEY 8/94 

INVERSIONES FINANCIADAS CON ANUALIDAD PARA 
2001 LEY 8/94 

INVERSIONES FINANCIADAS CON 
ANUALIDAD PARA 2002 LEY 8/94 TOTAL DE INVERSIONES FINANCIADAS  

PROYECTOS OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. OBRA HONOR. EQUIP. 

Edif. C. Básicas 757.435,76 90.536,16 1.468.328,74                   757.435,76 90.536,16 1.468.328,74 

Edfi. Biblioteca General 2.499.242,56 113.156,52 413.104,17     7.257,22             2.499.242,56 113.156,52 420.361,38 

Inst. Deportiva 4º Fase 1.828.882,56 61.117,00                     1.828.882,56 61.117,00 0,00 

Aulario C. Económicas y Emp. 3.784.181,68 271.170,81 531.655,18                   3.784.181,68 271.170,81 531.655,18 

Edif. C. Económicas y Emp. 7.109.982,84 355.719,28 1.215.289,51   7.948,26 9.007,83 5.194,85           7.115.177,69 363.667,54 1.224.297,34 

Edif. C. Jurídicas 9.208.130,85 425.688,86 81.565,73 25.671,38   1.015.952,07     605.864,58     97.491,31 9.233.802,23 425.688,86 1.800.873,69 

Edif. Granja Clínica Veterinaria 847.844,89 49.520,84 796.443,57                   847.844,89 49.520,84 796.443,57 

Aulario Telecomunicaciones 477.873,82 33.688,15                     477.873,82 33.688,15 0,00 

Edif. Ingenierías, Mod. Ampliac. 1.842.331,67 105.572,93 459.542,76           37.847,99       1.842.331,67 105.572,93 497.390,75 

Amplicación Edif. Humanidades 375.610,84 22.163,06 175.591,64                   375.610,84 22.163,06 175.591,64 

Centro Intern.C.Computación 468.214,10 20.064,19 8.688,71     98.436,16 64.156,05   10.713,71       532.370,15 20.064,19 117.838,58 

Urb. Campus de Tafira 2º Fase 1.885.687,89 109.904,09         198.884,02     22.318,42     2.106.890,33 109.904,09 0,00 

Residencia Universitaria Num. 1 972.494,79     1.404.446,45 22.933,83   993.102,57 39.510,81         3.370.043,81 62.444,64 0,00 

Otras Residencias Universitarias 3.931.144,95 212.534,36     11.266,55 169.315,31 479.550,62 22.513,52 905.422,77       4.410.695,57 246.314,43 1.074.738,08 

Rectorado (Antiguo Hosp. Militar) 1.634.882,44 43.129,61 271.745,01             60.488,23     1.695.370,67 43.129,61 271.745,01 

Pabellón de Gobierno y Serv. 
Advos. 2.401,34                       2.401,34 0,00 0,00 

Reforma Ed. Ciencias de la Salud  156.015,15 218.460,92   1.013.484,11     1.967.068,22 53.621,15   772.574,17     3.909.141,64 272.082,07 0,00 

Urb.Interior del Campus 792.385,44 72.885,99         30.041,55     65.104,34     887.531,33 72.885,99 0,00 

Reforma Parcela A 14   246.926,92                     0,00 246.926,92 0,00 

Edif.Veterinaria 2ª Fase 2.373.964,65 130.306,43 324.499,99 573.039,08 10.443,56 54.388,19 63.566,73   216.362,39 14.692,11   1.629,01 3.025.262,57 140.749,99 596.879,58 

Reforma Pabellones A y B  2.176.074,07 143.552,63   433.501,56 29.150,51     931,38 251.255,31   6.757,95   2.609.575,63 180.392,47 251.255,31 

Adquisición Patrimonial 2.496.335,69                       2.496.335,69 0,00 0,00 

Incidencia y Reserva de Obra 3.641.092,03 36.280,59 116.851,39 1.211.105,00     556.029,78 12.457,42         5.408.226,81 48.738,01 116.851,39 

TOTAL (EUROS) 49.262.210,02 2.762.379,33 5.863.306,41 4.661.247,57 81.742,71 1.354.356,78 4.357.594,39 129.034,27 2.027.466,75 935.177,27 6.757,95 99.120,32 59.216.229,25 2.979.914,26 9.344.250,26 

 
CUADRO Nº 10 
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2. A l e g a c i o n e s 






















